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Relación de obras 2011 

No. TIPO Y UBICACIÓN DE LA OBRA METAS 
INVERSIÓN 

INICIAL 
INVERSIÓN 

FINAL 
INICIO DE 
PROCESO 

1 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 350372.25 350372.25 ABRIL 

2 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 350324.26 350324.26 ABRIL 

3 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 350239.18 350239.18 ABRIL 

4 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 350320.99 350320.99 ABRIL 

5 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 349260.78 349260.78 ABRIL 

6 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 350348.26 350348.26 ABRIL 

7 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 348900.83 348900.83 ABRIL 

8 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 348898.65 348898.65 ABRIL 

9 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 350383.16 350383.16 ABRIL 

10 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 350392.98 350392.98 ABRIL 

11 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 350171.55 350171.55 ABRIL 

12 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 348945.55 348945.55 ABRIL 

13 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 349874.87 349874.87 ABRIL 

14 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 350096.29 350096.29 ABRIL 

15 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 350113.75 350113.75 ABRIL 

16 
MECANICAS DE SUELOS EN DIFERENTES JUNTAS 
AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA LA 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS  
100 

MECAN
ICA 

869,024.44 869,024.44 ABRIL 

17 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
94.03 M3 $339,890.16 339890.16 MAYO 

18 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE 3 DE OCTUBRE ENTRE CALLES 2 DE 
ABRIL Y BOULEBARD XONACATEPEC, COL. 

GUADALUPE XONACATEPEC  

5695.20 M2 $3,278,551.07 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
MAYO 
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19 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE XAXALPA ENTRE CAMINO REAL A SAN 
JERONIMO A CALLE EMILIO ALVAREZ, JUNTA 
AUXILIAR DE SAN GERONIMO CALERAS 

3095.76 M2 $1,744,753.51 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
MAYO 

20 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE DE TAMAULIPAS ENTRE CALLES VALLE 
DE JUARES Y JARDIN DEL ANGEL COL. DEL VALLE 

5271.89 M2 $2,860,154.90 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
MAYO 

21 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO UBICADA EN CALLE PROLONGACION 

BENITO JUAREZ ENTRE CALLES PRIVADA 8 NORTE Y 
10 NORTE, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN 

1096.68 M2 $1,163,054.33 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
MAYO 

22 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 
FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ 
MATEOS NORTE Y CALLE SIN NUMERO, DE LA 
COLONIA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION  

2975.00 M2 $1,276,173.70 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
MAYO 

23 
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REORDENAMIENTO 

DE LA "CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE 
PUEBLA" PARA SU MEJORAMIENTO LOGISTICO 

1.00 
PROYE
CTO 

$1,143,464.18 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
MAYO 

24 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $348,941.93 $348,941.93 MAYO 

25 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $354,597.15 $354,597.15 MAYO 

26 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $353,887.07 $353,887.07 MAYO 

27 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $353,760.07 $353,760.07 MAYO 

28 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $354,528.69 $354,528.69 MAYO 

29 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $354,607.09 $354,607.09 MAYO 

30 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $354,166.47 $354,166.47 MAYO 

31 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $354,228.31 $354,228.31 MAYO 

32 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $354,482.30 $354,482.30 MAYO 

33 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $354,260.33 $354,260.33 MAYO 

34 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $351,996.48 $351,996.48 MAYO 

35 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $353,200.19 $353,200.19 MAYO 

36 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $354,271.38 $354,271.38 MAYO 

37 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $354,366.35 $354,366.35 MAYO 
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38 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $354,350.88 $354,350.88 MAYO 

39 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
95.20 M3 $354,707.58 $354,707.58 MAYO 

40 
RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN CALLE 2 
ORIENTE CALLE 10 NORTE Y BENITO JUAREZ, 

JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TEOTIMEHUACAN 
604.00 ML $216,937.40 $216,937.40 MAYO 

41 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 
UBICADO EN CALLE 28 DE OCTUBRE DE BLVD. 

EMILIANO ZAPATA CALLE 23 DE MAYO Y CALLE 12 
DE OCTUBRE A BARRANCA, DE LA COLONIA 

BARRANCA HONDA 

3152.4 M2 $1,665,012.24 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
MAYO 

42 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 
UBICADA EN CALLE ARTICULO 23 ENTRE CALLES 3 
SUR Y AVENIDA CONSTITUYENTES EN LA COLONIA 

CONSTITUCION MEXICANA 

2250.0 M2 $1,236,176.89 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
MAYO 

43 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO UBICADO EN AV. 93 ORIENTE Y CALLE 18 

SUR ENTRE DIAGONAL 16 A SUR Y AV. DE LAS 
TORRES UBICABA EN LA COLONIA GRANJAS DE SAN 

ISIDRO 

5767.88 M2 3,990,561.75 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JUNIO 

44 

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 46 NORTE 
Y CALLE 110 ORIENTE ENTRE CALLES 48 NORTE Y 

CALLE LIRIOS 

5569.33 M2 2,575,236.64 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JUNIO 

45 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE 2 ORIENTE Y 10 NORTE 
ENTRE CALLE 6 NORTE Y PROLONGACION BENITO 

JUAREZ 

3463.04 M2 3,188,050.64 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JUNIO 

46 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE AVILA CAMACHO 

ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLLE FRANCISCO 
VILLA, JUNTA AUXILIARA TOMAS CHAUTLA 

715.96 M2 442,710.49 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JUNIO 

47 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE ZACAPOAXTLA ENTRE CALLES 
CARRETERA A LA RESURRECCION Y CALLE CHIETLA 

3262.05 M2 $1,645,944.67 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JUNIO 

48 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE 
CALLES MELCHOR OCAMPO Y CALLE HIDALGO DE 

LA JUNTA AUX. DE SANTO TOMAS CHAUTLA  

4954.25 M2 $2,633,906.47 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JUNIO 

49 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO  DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE TEHUACAN ENTRE CAMINO ANTIGUO A LA 
RESURRECCION Y AVENIDA DE LAS TORRES DE LA 

COL. CERRO DEL MARQUEZ 

1200.20 M2 630,720.48 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JUNIO 

50 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE PRIVADA ALAMO 

ENTRE CALLES CERRADA ALAMO Y CALLE BEJUCO 
EN LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA 

1216.50 M2 $603,434.83 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JUNIO 

51 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE NOGAL O PROLONGACION 5 NORTE 
ENTRE CALLES ENCINOS Y AVENIDA FRAMBOYAN, 

COL. EL RIEGO SUR 

811.48 M2 476,237.52 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

52 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE MATAMOROS ENTRE 
AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. 5 DE FEBRERO DE LA 

COLONIA, VICENTE GUERRERO 

2348.91 M2 1,338,134.79 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 
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53 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN PRIVADA U.A. DE NUEVO LEON ENTRE 
BOULEVARD A VALSEQUILLO Y CALLE U.A. DE BAJA 

CALIFORNIA COL. UNIVERSIDADES 

1201.93 M2 707,290.06 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

54 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE FRAY FRANCISCO 
SOTO O TEHUACAN ENTRE BOULEVARD 24 SUR Y 

PRIVADA ZARAGOZA COL. TRES CRUCES 

1442.20 M2 958,782.42 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

55 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE 14 NORTE ENTRE 
AVENIDA M. AVILA CAMACHO Y B. JUAREZ COL. EL 

SALVADOR  

2184.19 M2 1,162,569.25 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

56 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN AV. FRAMBOYANES ENTRE EUCALIPTO Y CALLE 
NOGAL O PROLONGACION 5 NORTE UBICADA EN LA 

COLONIA EL RIEGO SUR 

642.75 M2 519,806.93 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

57 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO  GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLES 3 DE 
OCTUBRE Y AUTOPISTA, COL. GUADALUPE 

XONACATEPEC 

2344.42 M2 1,034,545.77 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

58 

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE 
REHABILITACION DE VIALIDADES DE LOS 

CUADRANTES 3 Y 4 SUR PONIENTE Y SUR ORIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES LOCALIDADES 
AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

N/A N/A 1,121,931.43 1,121,931.43 JULIO 

59 

ELABORACION DE PROYECTOS, MECANICAS DE 
SUELOS, DISEÑO DE PAVIMENTOS Y EXPEDIENTES 

TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTOS EN EL CUADRANTE 3 

N/A N/A 379,898.36 379,898.36 JULIO 

60 
ESTUDIOS DE CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA Y 
CLASIFICACION DE MATERIAL PARA INTEGRACION 

DE EXPEDIENTES TECNICOS 
N/A N/A 154,744.00 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

JULIO 

61 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN AV. VALLE DE SAN LUIS ENTRE AV. VALLE DEL 

YAQUI Y AV. VALLE DE JUAREZ 

2017.44 M2 $1,401,938.47 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

62 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE AVENIDA REAL A MANZANILLA ENTRE VIA 
Y CALLE BAMBU DE LA COLONIA BOSQUES DE 

MANZANILLA. 

2350.53 M2 $1,233,087.02 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

63 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 352,111.21 352,111.21 JULIO 

64 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 353,145.70 353,145.70 JULIO 

65 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 353,947.96 353,947.96 JULIO 

66 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 353,153.09 353,153.09 JULIO 

67 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 354,284.08 354,284.08 JULIO 

68 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 353,728.39 353,728.39 JULIO 
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69 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 353,422.27 353,422.27 JULIO 

70 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 353,391.66 353,391.66 JULIO 

71 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 354,237.19 354,237.19 JULIO 

72 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 354,153.80 354,153.80 JULIO 

73 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 353,467.66 353,467.66 JULIO 

74 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 354,264.00 354,264.00 JULIO 

75 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 353,675.61 353,675.61 JULIO 

76 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 353,453.94 353,453.94 JULIO 

77 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 353,484.55 353,484.55 JULIO 

78 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 353,715.73 353,715.73 JULIO 

79 
REPARACION DE HUMEDADES EN LAS OFICINAS 

DEL ARCHIVO MUNICIPAL  
210.00 M2 140,594.69 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

JULIO 

80 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONSCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE REAL DE SAN PABLO O CALLE DEL POZO 
ENTRE CALLES LOPEZ MATEOS Y VIA CORTA A 
SANTA ANA, SEDA MONSANTOS AMPLIACION 

3075.05 M2 $1,497,899.29 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

81 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE 4 SUR ENTRE 

CALLES 5 ORIENTE Y 9 ORIENTE, JUNTA AUXILIAR 
SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN 

2550.00 M2 1,427,131.21 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

82 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOCON ADOCRETO EN 
CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y 
BARRANCA UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO 
ENTRE CALLES HIDALGO Y BARRANCA. JUNTA 

AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA 

1212.63 M2 $665,875.55 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

83 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICACADA EN CALLE 8 SUR ENTRE 
CALLES BLVD. VALSEQUILLO O CARLOS CAMACHO 
ESPIRITU Y CALLE 5 ORIENTE, JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN   

1466.50 M2 $870,665.12 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

84 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE HUEJOTZINGO ENTE CALLE 
ZACAPOAXTLA Y LAS TORRES, COLONIA CERRO 

DEL MARQUEZ 

1468.89 M2 $797,389.59 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

85 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO , GUARNICIONES Y BAN}QUETAS 
UBICADA EN CALLE CHOLULA ENTRE CALLE 

ZACAPOAXTLA Y AV. DE LAS TORRES, CERRO DEL 
MARQUEZ 

1599.71 M2 $884,363.90 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 
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86 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA 
ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 5 DE FEBRERO 

JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA 

3035.29 M2 $1,486,855.90 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

87 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE 
CALLES CTO 28 DE OCTUBRE Y CTO 2 DE OCTUBRE, 

JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO CALERAS 

5304.00 M2 2,827,340.74 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

88 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE TECAMACHALCO ENTRE CALLES CAMINO 
ANTIGUO A LA RESURRECCION Y AV. LAS TORRES 

1308.98 M2 799,901.98 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

89 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 
UBICADA EN CALLE DIAGONAL MONSERRAT E 
IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES  AVILA 
CAMACHO Y REAL A SAN PABLO , SEDA 

MONSANTOS AMPLIACION 

1735.06 M2 1,044,506.40 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

90 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE VALLE NACIONAL ENTRE CALLES VALLE 
DE PUEBLA Y BOULEVARD XONACATEPEC COLONIA 

DEL VALLE 

2926.00 M2 $1,390,707.38 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

91 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA 
ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SIN 
NOMBRE, JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA 

1541.42 M2 $839,047.45 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

92 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 

UBICADAS EN CALLE CLAVELES ENTRE CALLE 
JAZMIN Y CALLE LIRIOS, BOSQUES DE SANTA ANITA 

1424.81 M2 $778,580.32 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

93 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE LAS FLORES ENTRE 

5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO VILLA, JUNTA 
AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA 

1494.78 M2 $811,658.91 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

94 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ 
ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y BARRANCA 

TILOSTOC 

1688.00 M2 698,118.75 698,118.75 JULIO 

95 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA 
ENTRE CALLES 6 DE ENERO Y CERRADA JUAREZ 3 

DE MAYO 

3534.51 M2 1,762,124.68 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

96 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE MORENITA ENTRE CALLES BALDERAS Y 

AV. LAS TORRES TILOSTOC 

2156.96 M2 1,177,676.83 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

97 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 
UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. 

DE LOS ANGELES Y TEPEXI DE RODRIGUEZ 
TILOSTOC 

4563.00 M2 2,446,547.38 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

98 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS ASFALTICO 
UBICADA EN CALLE MONTE LA CASCADA O 49 

NORTE ENTRE CALLE MONTE ALPINOS O AVENIDA 
114 PONIENTE Y CALLE AXOXOCATL, COL. LOMAS 

DE SAN JERONIMO CALERAS 

2918.79 M2 1,267,787.18 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

99 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUANRNICIONES Y BANQUETAS 

UBICADA EN CALLE CANDELARIA ENTRE CALLE 
BALDERAS Y AVENIDA LAS TORRES TILOSTOC 

2306.48 M2 1,153,816.61 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

100 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA ENTRE CALLE PIÑA OLAYA Y BARRANCA, 
COLONIA TILOSTOC 

2925 M2 1,185,278.35 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 



 
 

  

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

23-Marzo-12   

101 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA 
ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y BARRANCA, 

COLONIA TILOSTOC 

1766.00 M2 943,821.70 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

102 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE BANDERAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA 

ENTRE CALLES VIA CORTA A SANTA ANA Y CALZADA 
IGNACIO ZARAGOZA, SEDA MONSANTOS 

AMPLIACION  

3471.7 M2 1,875,343.86 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

103 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, EN DOS TRAMOS UBICADA EN CALLE 
ALAMO ENTRE AV. CAMINO REAL A MANZANILLA Y 
BOSQUES DE MANZANILLA Y CAMINO REAL A 
MANZANILLA ENTRE CALLE BEJUCO Y CALLE 

DURAZNO, BOSQUES DE MANZANILLA 

3808.08 M2 $2,046,840.95 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

104 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 
BALDERAS ENTRE CANDELARIA Y CARRETERA A LA 

RESURRECCION COL. TLILOSTOC 

1225.21 M2 $697,245.20 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

105 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO EN CALLE ATLIXCO ENTRE 

ZACAPOAXTLA Y AV. LAS TORRES DE LA COL. 
CERRO DEL MARQUEZ  

1896.9 M2 $962,893.67 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

106 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 
SAN MARTIN ENTRE ZACAPOAXTLA Y AV. LAS 

TORRES COL. CERRO DEL MARQUEZ. 

2069.33 M2 $1,155,360.87 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
JULIO 

107 
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE 
REHABILTACION DE VIALIDADES DE LOS 

CUADRANTES 1 Y 2  NOR-PONIENTE Y NOR-ORIENTE 
N/A N/A 863,902.02 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

AGOSTO 

108 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 354,264.64 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

AGOSTO 

109 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 354,247.75 354,247.75 AGOSTO 

110 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 353,230.15 353,230.15 AGOSTO 

111 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
91.00 M3 353,421.21 353,421.21 AGOSTO 

112 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO CALLE SAN VICENTE DE PAUL ENTRE 
CALLE LAS CRUCES Y AV. LAS TORRES, TRES 

CRUCES 

1185.25 M2 745,778.22 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

113 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO CALLE 16 A SUR ENTRE LA PRIV. DE LA 
91 ORIENTE Y PRIV. 87 A ORIENTE, COL. GRANJAS 

DE SAN ISIDRO 

1831.10 M2 1,302,917.53 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

114 
MANTENIMIENTO EN CALLES Y BANQUETAS 

UBICADO EN AV. REFORMA ENTRE CALLES AV. 11 
SUR HASTA BLVD. 5 DE MAYO CENTO HISTORICO 

70.00 M2 131,194.41 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

115 

MANTENIMIENTO EN CALLES Y BANQUETAS 
UBICADO EN  16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. 
REFORMA HASTA AV. 17 ORIENTE CENTRO 

HISTORICO 

55.00 M2 159,046.56 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

116 

MANTENIMIENTO EN CALLES Y BANQUETAS 
UBICADO EN AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLES AV. 
REFORMA HASTA AV. 18 PONIENTE CENTRO 

HISTORICO 

70.00 M2 72,478.76 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 
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117 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MODULO DE 
ATENCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL Y 

DELEGACIONAL (AMPLIACION DEL CENTRO DE 
CAPTURA , UNIDAD Y ANALISIS Y REGISTRO DE 

PERSONAL PARA LA S.S.P.T.M) 

162.80 M2 2,595,859.04 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

118 

ADECUACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL, 
SEPARACIÓN DE COLECTORES EXISTENTES HACIA 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN CALLE 

110 PONIENTE DE LA ZONA INDUSTRIAL DE 
ABASTOS PUEBLA, DE LA COLONIA JUNTA AUX. DE 

SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLA.  

113.11 ML 145,014.69 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

119 

ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE 
ATLIXCO Y CALLE SAN MARTIN ENTRE CALLES 

ZACAPOAXTLA Y AVENIDA DE LAS TORRES, CERRO 
DEL MARQUEZ. 

399.00 MTS $359,841.29 $359,841.29 AGOSTO 

120 

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL PREDIO 
DENOMINADO PARQUE COLON DE LA COLONIA 

JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DE 
ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1.00 POZO $1,435,242.58 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

121 

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL 
BARRIO DE LOS REMEDIOS UBICADA EN CALLE 20 

NORTE, PRIVADA DE LA 20 NORTE, CALLE 10 
ORIENTE ENTRE CALLES 6 Y 10 ORIENTE, 20 NORTE 

Y 10 ORIENTE, 20 NORTE Y PRIVADA DE LA 20 
NORTE 

5002.25 M2 $6,025,194.21 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

122 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, UBICADA 
EN CALLE MORELIA Y CALLE ATLIXCO ENTRE CALLE 

OAXACA Y CALLE ATLIXCO, Y ENTRE CALLE 
MORELIA Y AVENIDA DE LOS ANGELES TILOSTOC 

2396.30 M2 $1,155,961.87 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

123 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, CALLE VALLE DE SAN LUIS ENTRE AV. 
VALLE DEL YAQUI Y AV. VALLE DE ZARAGOZA 

1012.65 M2 $692,982.36 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

124 

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, 
RECUPERACION Y REGENERACION DE BANQUETAS 

UBICADA EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 
REFORMA Y 18 PONIENTE, CENTRO HISTORICO 

2998.99 M2 $2,882,415.15 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

125 

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL 
BARRIO HUITZILAPAN, CALLE 14 NORTE ENTRE 6 
ORIENTE Y 14 ORIENTE, 16 NORTE ENTRE 8 

ORIENTE Y 14 ORIENTE, 14 ORIENTE ENTRE 14 
NORTE Y ESQUINA CON BOULEVARD XONACA, 12 

ORIENTE ENTRE 14 NORTE Y PRIVADA 16 NORTE, 10 
ORIENTE ENTRE 14 Y 16 NORTE, OCHO ORIENTE 
ENTRE CALLES 11 NORTE Y 16 NORTE, PRIVADA 16 
NORTE ENTRE 14 NORTE Y FIN DE LA CALLE, EL 

ALTO 

17066.07 M2 $2,701,257.48 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

126 

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL 
BARRIO CARMEN SANTIAGO UBICADA EN CALLE 17 

PONIENTE ENTRE CALLES AVENIDAD 16 DE 
SEPTIEMBRE Y CALLE 21 SUR, EL CARMEN 

8791.16 M2 3,198,207.02 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

127 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, CALLE IZUCAR DE MATAMOROS ENTRE 
ZACAPOXTLA Y AV. LAS TORRES COL. CERRO DEL 

MARQUEZ 

1714.11 M2 $891,506.55 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

128 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO EN CALLE ATENCINGO ENTRE 

ZACAPOAXTLA Y AV. LAS TORRES COL. CERRO DEL 
MARQUEZ 

1446.07 M2 $753,013.92 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

129 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, 

UBICADA EN CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE 
VIA CORTA A SANTA ANA Y CALLE GUADALUPE, 

SEDA MONSANTOS AMPLIACION 

1335.29 M2 $816,751.19 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 
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130 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE 
12 DE OCTUBRE ENTRE GENARO VAZQUEZ Y 

MARTIRES DE CANANEA Y  12 DE OCTUBRE Y 23 DE 
MAYO BARRANCA HONDA 

3501.97 M2 $2,017,879.75 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

131 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 
TEZIUTLAN ENTRE CAMINO A LA RESURRECCION A 

AV. LAS TORRES CERRO DEL MARQUEZ 

722.29 M2 $444,857.92 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

132 

CONSTRUCCION DE  PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE 114 PONIENTE ENTRE CALLES 13 NORTE 
Y FIN DE CALLE, DE LA COLONIA JORGE MURAD 

MACLUF 

1101.10 M2 $665,515.12 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

133 

REHABILITACION DE PARQUE DE LA COLONIA 
BOSQUES DE SAN SEBASTIAN, UBICADA EN 

BOULEVARD XONACATEPEC JUNTO A BODEGA 
AURRERA Y BOULEVARD MEXICO DE LA COLONIA 

BOSQUES DE SAN SEBASTIAN 

3138.67 M2 $3,977,621.09 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

134 

REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL AGUA  SANTA, PLAZA CENTRAL DE 
LA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA DE LA 

COLONIA AGUA SANTA 

8132.5 M2 $958,158.76 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

135 

EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE POZO 
PARA AGUA POTABLE EN EL PREDIO TETELTITLA DE 
LA COLONIA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DE 

ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1,677.56 M $1,377,905.07 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
AGOSTO 

136 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 
SANTO TOMAS DE AQUINO ENTRE FRAY PEDRO DE 

MELGAREJO Y 24 SUR, COL. TRES CRUCES 

9810.72 M2 5,571,900.24 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

137 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO CALLE SAN VICENTE DE PAUL PRIMER 
TRAMO ENTRE LAS CRUCES Y FRAY ANDRES 
TOMAS DE CASILLAS, SEGUNDO TRAMO FRAY 
PEDRO DE MELGAREJO Y 8 DE MAYO Y/O CALLE 
FRAY JUAN DE ZEPEDA. 3 DE MAYO Y CERRADA 

COL. TRES CRUCES 

3978.33 M2 2,020,111.85 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

138 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,539.47 357,539.47 SEPTIEMBRE 

139 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 356,047.04 356,047.04 SEPTIEMBRE 

140 

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO A 
PRESIÓN POR EL METODO JETPATCHER UBICADA 
EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE 

80.36 M3 355,173.03 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

141 

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO A 
PRESIÓN POR EL METODO JETPATCHER UBICADA 
EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE 

80.36 M3 356,553.60 356,553.60 SEPTIEMBRE 

142 

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO A 
PRESIÓN POR EL METODO JETPATCHER UBICADA 
EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE 

90.16 M3 356,553.60 356,553.60 SEPTIEMBRE 

143 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO A 
PRESIÓN POR EL METODO DE JETPATCHER 

80.36 M3 355,173.03 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

144 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO UBICADA 

EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE 

80.36 M3 356,553.60 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

145 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO UBICADA 

EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE 

80.36 M3 356,553.00 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 
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146 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 356,199.73 356,199.73 SEPTIEMBRE 

147 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 356,471.65 356,471.65 SEPTIEMBRE 

148 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 356,421.45 356,421.45 SEPTIEMBRE 

149 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,590.72 357,590.72 SEPTIEMBRE 

150 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 354,007.62 354,007.62 SEPTIEMBRE 

151 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,471.49 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

SEPTIEMBRE 

152 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,264.41 357,264.41 SEPTIEMBRE 

153 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,488.22 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

SEPTIEMBRE 

154 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 356,071.08 356,071.08 SEPTIEMBRE 

155 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 356,652.58 356,652.58 SEPTIEMBRE 

156 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,417.73 357,417.73 SEPTIEMBRE 

157 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 356,604.47 356,604.47 SEPTIEMBRE 

158 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,535.28 357,535.28 SEPTIEMBRE 

159 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 355,901.66 355,901.66 SEPTIEMBRE 

160 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,408.74 357,408.74 SEPTIEMBRE 

161 
BACHEO CON MENCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

90.16 M3 $356,765.54 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

162 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 352,874.95 352,874.95 SEPTIEMBRE 

163 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,422.33 357,422.33 SEPTIEMBRE 

164 

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TECNICA 
TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA 

OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

N/A N/A 607,139.55 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 
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165 

TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA 
TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA 

OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES 

COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA 

4 SUP. $209,381.95 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

166 

TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA 
TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA 

OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES 

COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA 

4 SUP. 171,751.36 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

167 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $357,539.47 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

168 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,563.53 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

SEPTIEMBRE 

169 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $357,264.41 $357,264.41 SEPTIEMBRE 

170 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,488.22 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

SEPTIEMBRE 

171 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 
DIRENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 
90.16 M3 $356,568.92 $356,568.92 SEPTIEMBRE 

172 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,636.73 357,636.73 SEPTIEMBRE 

173 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,502.86 357,502.86 SEPTIEMBRE 

174 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 356,944.38 356,944.38 SEPTIEMBRE 

175 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 354,913.32 354,913.32 SEPTIEMBRE 

176 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,535.28 357,535.28 SEPTIEMBRE 

177 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 356,514.53 356,514.53 SEPTIEMBRE 

178 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,123.21 357,123.21 SEPTIEMBRE 

179 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,548.89 357,548.89 SEPTIEMBRE 

180 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 356,480.02 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

SEPTIEMBRE 

181 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $356,765.54 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

182 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $356,876.40 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

183 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $344,809.32 $344,809.32 SEPTIEMBRE 
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184 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $356,817.83 $356,817.83 SEPTIEMBRE 

185 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $356,709.06 $356,709.06 SEPTIEMBRE 

186 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $356,420.41 $356,420.41 SEPTIEMBRE 

187 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $328,169.74 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

188 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,217.35 357,217.35 SEPTIEMBRE 

189 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,284.28 357,284.28 SEPTIEMBRE 

190 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 356,814.69 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

SEPTIEMBRE 

191 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 356,900.45 356,900.45 SEPTIEMBRE 

192 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 
DIRENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 
90.16 M3 $357,667.07 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

SEPTIEMBRE 

193 
PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD LA LIBERTAD 
DEL KM. 0+000 AL KM. 3+100 DE LA COLONIA LA 

LIBERTAD  
1.00 

PROYE
CTO 

$716,233.13 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

194 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE TEPEYAC ENTRE CALZ. IGNACIO 
ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE LA 

COLONIA TEPEYAC. 

1310.54 M2 $654,802.05 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

195 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, 

UBICADA EN CALLE 95 ORIENTE ENTRE CALLE 14 Y 
10 A. SUR DE LA COL. GRANJAS DE SAN ISIDRO 

2138.51 M2 $1,209,793.70 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

196 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN PROLONGACION DE LA 23 PONIENTE ENTRE 

BLVD.ESTEBAN DE ANTUÑANO Y CALLE 55 SUR, DE 
LA COLONIA REFORMA SUR 

2041.83 M2 $1,245,300.63 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

197 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADO EN CALLE BUGAMBILIAS 
ENTRE CALLE VILLA DEL CERRO Y CALLE LAS 

FLORES 

2473.00 M2 $1,541,291.15 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

198 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 
FLORES MAGON ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y 
CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE HERMANOS 
SERDAN ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE 

INSURGENTES  

3829.67 M2 $2,523,842.03 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

199 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, UBICADO EN CALLE 108 ORIENTE 

ENTRE CALLE 44Y 42 NORTE BOSQUES DE SANTA 
ANITA 

1102.72 M2 $522,693.61 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

200 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE 
IGNACIO ALLENDE Y CAMINO REAL 

2492.60 M2 $1,237,716.97 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 
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201 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE BENITO 

JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ 

1876.38 M2 $962,397.49 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

202 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE CHABACANO ENTRE CALLES DURAZNO Y 

TERRENO PRIVADO, LOMA BONITA CALERAS 

1258.07 M2 $1,115,452.04 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

203 

CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADO EN CALLE FERNANDO MONTES 
DE OCA ENTRE CALLE HERNAN CORTES Y CAMINO 

REAL AMPLIACION HISTORIADORES 

1280.00 M2 538163.57 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

204 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 

MAXIMINO AVILA CAMACHO ENTRE CALLES BENITO 
JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA JUNTA 

AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC 

2152.98 M2 1401227.16 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

205 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO  
ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADO 

EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE HERNAN 
CORTES Y DIAGONAL DE LA 10 SUR DE LA COLONIA 

EL SALVADOR 

3250.23 M2 1,659,869.86 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

206 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO  
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE PINOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y 
CALLE CEREZOS 

3918.93 M2 1994443.40 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

207 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 
BUENOS AIRES ENTRE AV. PRINCIPAL Y CALLE 
ROSALES DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN 

ANDRES AZUMIATLA 

10111.98 M2 7176909.79 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

208 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, AV. 

VALLE DE MEXICO ENTRE PROLONGACION DE LA 3 
SUR Y PROLONGACION MIGUEL DE LA MADRID 
(ANTIGUO CAMINO A BALCONES) DE LA COLONIA 

S.N.T.E. 

13084.76 M2 12592054.43 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

209 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO CALLE CABO SAN LUCAS ENTRE CALLE 
CABO BAJO Y BARRANCA, DE LA COLONIA NUEVA 

SAN SALVADOR 

1222.29 M2 595125.96 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

210 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 
PARICUTIN, ENTRE AV. PLAYA NORTE Y BARRA DE 

NAUTLA, COL. LOMA BONITA SUR 

663.33 M2 693908.91 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

211 

CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO, 
BIBLIOTECA, DIRECCION PROVICIONAL Y 
ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL 

BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "LUIS DONALDO 
COLOSIO MURRIETA", CALLE CAMINO REAL A SAN 
MIGUEL ESPEJO S/N COL. CAMPESTRE SAN ISIDRO, 

JUNTA AUX. SANTA MARIA XONACATEPEC 

1- 1- 1- 

TALLE
R-

BIBLIO
TECA-
DIREC
CIÓN-
ESCAL
ERAS  

$2,577,228.76 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

212 

CONSTRUCCION  DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL 
Y 2 AULAS ADOSADOS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL 

BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "RAFAEL 
RAMIREZ CASTAÑEDA" PROLONGACION DE LA 11 
SUR S/N DE LA COLONIA UNION ANTORCHISTA 

1-2- 

LABOR
ATORI
O-

AULAS 

$1,858,099.00 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

213 

CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION Y 
ESCALERA, ESTRUCTURA U2-C EN EL 

BACHILLERATO EMSAD CITLATEPETL, CALLE 
RAFAEL AVILA CAMACHO NO. 2 ESQ. CALLE NILO, 

DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA 

3-1-
ESCALER

A 

AULAS-
DIREC
CIÓN-
ESCAL
ERA 

$1,950,151.99 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 
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214 

CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO Y 2 
AULAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL 
BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "GREGORIO DE 
GANTE" CALLE 143 B PONIENTE S/N, DE LA COLONIA 

SAN ISIDRO CASTILLOTLA 

1-2. 
TALLE
R-

AULAS 
$1,845,075.24 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

SEPTIEMBRE 

215 

CONSTRUCCCIÓN DE 3 AULAS, MODULO SANITARIO 
Y ESCALERA, ESTRUCTURA U-2C EN EL 

BACHILLERATO GENERAL OFICIAL NICOLAS BRAVO 
UBICADA EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y 

RETORNO TIERRA S/N ENTRE CALLES VIENTO Y 
FUEGO, DE LA COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL 

LARES SAN ALFONSO. 

3-1-
ESCALER

A 

AULAS-
MODUL
O-Y 

ESCAL
ERA 

$2,285,091.13 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

216 

CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRUCTURA 
REGIONAL C TIPO CAPCEE, EN EL BACHILLERATO 
GENERAL OFICIAL LAZARO CARDENAS DEL RIO"  
CALLE 8 SUR S/N ENTRE CARRETERA A SAN 

BALTAZAR TETELA Y CALLE PUEBLA, JUNTA AUX. 
SAN PEDRO ZACACHIMALPA 

1 AULA $353,695.46 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

217 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE CISNES ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE 

PRIMAVERA, DE LA COLONIA LAS AVES 

910.59 M2 $570,540.47 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

218 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE TEPEYAC ENTRE CALZ. IGNACIO 
ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE LA 

COLONIA TEPEYAC. 

1262.67 M2 $654,802.05 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

219 

CONSTRUCCION DE  PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE 5 

DE FEBRERO Y PRIV. LUIS CABRERA, DE LA 
COLONIA ARTICULO 1. 

824.54 M2 $618,933.09 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

220 

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA 
U-1C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL 

"BENITO JUAREZ GARCIA", AV. PABLO NERUDA S/N, 
BALCONES DEL SUR 

1 
BIBLIO
TECA 

$1,131,835.68 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

221 

CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESTRUCTURA U-1C 
EN EL BACHILLERATO EMSAD LAZARO CARDENAS 

DEL RIO CALLE LOMA RAYA S/N, CERRO DE 
TOLTEPEC 

1 AULA $564,639.48 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

222 

CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y ESCALERA EN 
ESTRUCTURA U-2C EN EL BCHILLERATO GENERAL 

OFICIAL "VICENTE SUAREZ FERRER" 
PROLONGACION DE LA 3 SUR NO. 513, GUADALUPE 

HIDALGO 

2 AULAS $1,285,578.35 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

223 

CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS, 
ESTRUCTURA U2-C EN EL BACHILLERATO OFICIAL 
QUETZALCOATL, PROLONGACION DE LA 14 SUR S/N 
ENTRE CALLES 14 A SUR Y 111 B ORIENTE. U. H. 

SAN JORGE 

2 AULAS $682,059.22 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

224 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, 
UBICADA EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE 

AVENIDA JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE 
LA COL. SAN CRISTOBAL TULCINGO CALERAS 

636.40 M2 $368,493.15 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

225 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFLATICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE PROLONGACION 10 
SUR Y CALLE HERNAN CORTES O 22 NORTE, DE LA 

COLONIA EL SALVADOR 

1792.75 M2 $1,157,897.48 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

226 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE AJUSCO ENTRE 

BOULEVARD XONACATEPEC Y CALLE MALINTZI, DE 
LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSE 

1488.27 M2 775,238.34 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 
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227 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHAS DE USOS 
MULTIPLES UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA O 

CAMINO AL BATAN, LOMAS DE SAN MIGUEL 
8155.00 M2 $5,735,757.10 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

SEPTIEMBRE 

228 
REHABILITACION  DE PARQUE VILLA ATL, AV. 

OCOTAL NUMERO 49, JUNTA AUX. SANTA MARIA 
XONACATEPEC 

5500 M2 $1,949,361.88 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

229 

PARQUE DEPORTIVO ROMERO VARGAS EN CALLE 
PROLONGACIÓN DE SANTA ELENA DE LA COLONIA 
JUNTA AUXILIAR  ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

5224.35 M2 $6,048,648.48 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
SEPTIEMBRE 

230 

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO  A 
PRESIÓN POR EL METODO DE JETPATCHER 

UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE 

80.36 M3 355,173.03 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

231 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO UBICADA 

EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE 

80.36 M3 356,770.79 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

232 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO UBICADA 

EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE 

80.36 M3 356,770.79 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

233 

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TECNICA 
TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA 

OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

16 
SUPER
VISION
ES 

607,139.55 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

234 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,539.47 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

OCTUBRE 

235 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 $356,047.04 $356,047.04 OCTUBRE 

236 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,563.53 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

OCTUBRE 

237 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,264.41 357,264.41 OCTUBRE 

238 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO A 
PRESIÓN POR EL METODO DE JETPATCHER 

90.16 M3 $357,488.22 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

239 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 356,568.92 356,568.92 OCTUBRE 

240 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,636.73 357,636.73 OCTUBRE 

241 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $357,624.18 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

242 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $356,944.38 $356,944.38 OCTUBRE 

243 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 354,716.70 354,716.70 OCTUBRE 

244 
BACHEO CON MENCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

90.16 M3 $357,535.28 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

245 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $356,514.53 $356,514.53 OCTUBRE 

246 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $357,151.46 $357,151.46 OCTUBRE 
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247 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $357,450.57 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

248 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 $356,519.76 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

OCTUBRE 

249 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $357,514.37 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

250 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,695.30 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

OCTUBRE 

251 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 344,809.31 344,809.31 OCTUBRE 

252 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,261.28 357,261.28 OCTUBRE 

253 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 356,736.25 356,736.25 OCTUBRE 

254 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 356,420.41 356,420.41 OCTUBRE 

255 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 328,169.74 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

OCTUBRE 

256 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 357,336.57 357,336.57 OCTUBRE 

257 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $357,284.28 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

258 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $357,690.07 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

259 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $357,099.17 $357,099.17 OCTUBRE 

260 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.16 M3 $357,667.07 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

261 

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TECNICA 
TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA 

OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

5 
SUPER
VISION
ES 

$554,408.73 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

262 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN 

CALLE CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE CALLES 
ART.11  Y ENTRADA A INFONAVIT SANTA LUCIA DE 
LA COL. SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

3362.23 M2 $2,202,217.44 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

263 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y 

PRIV. CUAUHTEMOC UNION ANTORCHISTA 

4215.58 M2 $2,403,420.97 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

264 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, JOSE 
MARIA MORELOS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y 

BARRANCA UNION ANTORCHISTA 

3714.84 M2 $2,332,301.65 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 
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265 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 10 DE MAYO Y PROL. 
LUIS DONALDO COLOSIO, PROL. LUIS DONALDO 
COLOSIO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

PROL. 11 SUR UNION ANTORCHISTA. 

5858.45 M2 $3,728,783.73 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

266 

CONSTRUCCION DE 3 AULAS, MODULO SANITARIO Y 
ESCALERA ESTRUCTURA U-2C EN EL 

BACHILLERATO GENERAL "JOSE ANTONIO JIMENEZ 
DE LAS CUEVAS" UBICADA EN PROLONGACION DE 
LA 11 SUR Y 145 PONIENTE S/N, DE LA COLONIA SAN 

BERNABE TMOXTITLA. 

3-1-1-1 

AULA-
LAB-
TALLE
R-

ANEXO 

$2,377,358.64 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

267 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, 

UBICADA EN CALLE MANZANO ENTRE CARRETERA A 
LA RESURRECCION Y CALLE LOS LAURELES, DE LA 

COL. BOSQUES DE MANZANILLA 

2919.53 M2 $1,402,208.52 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

268 

TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA 
TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA 

OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES 

COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA 

4 
SUPER
VISION
ES 

$267,402.48 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

269 

TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA 
TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA 

OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES 

COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA 

6 
SUPER
VISION
ES 

$248,131.45 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

270 

TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA 
TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA 

OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES 

COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA 

4 
SUPER
VISION
ES 

286,675.61 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

271 

TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA 
TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA 

OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES 

COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA 

6 
SUPER
VISION
ES 

210,310.32 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
OCTUBRE 

272 

TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA 
TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA 

OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES 

COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA 

6 
SUPER
VISION
ES 

229,460.90 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

273 

TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA 
TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA 

OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES 

COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA 

4 
SUPER
VISION
ES 

248,563.64 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

274 

TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA 
TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA 

OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PUBLICAS UBICADO EN DIFERENTES 

COLONIAS DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA 

7 
SUPER
VISION
ES 

267,683.92 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

275 

ALCANTARILLADO PLUVIAL UBICADO EN CALLE 12 
DE OCTUBRE Y CALLE 23 DE MAYO  ENTRE CALLES 
28 DE OCTUBRE Y CIRCUITO 2 DE OCTUBRE , DE LA 

COLONIA BARRANCA HONDA. 

100 ML 254,438.91 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 
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276 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 

UBICADA EN PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLES 5 
DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA,DE LA 

COLONIA LAS HUERTAS 

656.09 M2 $620,998.37 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

277 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, 
UBICADA EN CALLE MORELOS  ENTRE CALLE 

CAMINO A LA JOSEFINA Y AVILA COAMCHO, DE LA 
COLONIA SAN SEBASTIAN DE APARICIO 

2207.70 M2 1,234,798.78 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

278 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 

UBICADA EN CALLE PROLONGACION LIBERTAD 
ENTRE CALLE PANTEPEC Y CALLE PINO SUAREZ, DE 

LA COLONIA BENITO JUAREZ 

3243.29 M2 2,875,413.87 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

279 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 

UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO  ENTRE CALLE 
BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, DE LA 

COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC 

546.19 M2 $508,504.19 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

280 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE 
CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN JOSE LUIS 

RODRIGUEZ ALCONEDO  ENTRE CALLES CLAVIJERO 
Y BARRANCA , DE LA COLONIA FRANCISCO JAVIER 

CLAVIJERO. 

1852.85 M2 $1,044,350.81 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

281 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, BANQUETAS DE CONCRETO 

HIDRAULICO UBICADA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE 
CALLE FRESNO Y CALLE RIO BRAVO DE LA COLONIA 

ENCINAR 1a, SECC. 

1872.14 M2 $1,073,390.75 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

282 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE AZTECA  ENTRE CARRETERA A SAN 
MIGUEL CANOA Y BOMBA 2 , DE LA COLONIA 

XAXAHUEN. 

1263.89 M2 $656,864.94 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

283 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE BARRA DE NAUTLA ENTRE CALLE 
PARICUTIN Y CALLE RIO PAPALOAPAN, DE LA 

COLONIA PLAYAS DEL SUR 

4195.17 M2 $2,244,579.18 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

284 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE OYAMEL ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE 
JOSE LUIS RODRIGUEZ ALCONEDO DE LA COLONIA 

ENCINAR 1a. SECC. 

2128.9 M2 $1,344,635.08 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

285 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE BARRA DE 
NAUTLA Y CALLE TAXCO , DE LA COLONIA PLAYAS 

DEL SUR 

1353.93 M2 $872,476.98 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

286 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE MOUSART  ENTRE VIA CORTA A SANTA 
ANA Y 15 NORTE , DE LA COLONIA JORGE MURAD 

1037.40 M2 $501,613.26 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

287 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE SAN MATIAS  ENTRE CALLE SANTA RITA Y 
CALLE SANTA LUCIA , DE LA COLONIA SANTA LUCIA 

2164.07 M2 $1,494,966.76 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

288 

REHABILITACIÓN DE PARQUE LA RESURRECCIÓN 
UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 

CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE CANDELARIA 
DE LA COLONIA TLILOSTOC DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

12811.41 M2 $5,545,265.08 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 



 
 

  

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

23-Marzo-12   

289 
REHABILITACIÓN DE JARDÍN UNIDAD HABITACIONAL 

SAN PEDRO, DE LA COLONIA SAN PEDRO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

3185.99 M2 $2,588,247.36 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

290 

REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL MATEO DE REGIL CRUCE DE 95 PTE. 
CON 19 SUR EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL 

MATEO DE REGIL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

8914 M2 $8,212,415.43 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

291 
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

CALLE IXCOVENTA ENTRE CONSTITUCION Y 
BARRANCA JUNTA AUX. SANTO TOMAS CHAUTLA. 

210 M2 $100,079.02 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

292 

AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO UBICADA EN 
COLECTOR SANITARIO PONIENTE (COLECTOR 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, BARRANCA PUENTE U 

OCHO Y EMILIANO ZAPATA), DE LA COLONIA JUNTA 
AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA 

2581.19 M $3,332,128.05 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

293 

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR  
REVOLUCION MEXICANA ENTRE CALLE 94 

PONIENTE Y CALLE 96 PONIENTE, REVOLUCION 
MEXICANA. 

N/A N/A $469,633.52 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
OCTUBRE 

294 

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR 
PUENTE NEGRO  ENTRE DIAGONAL DEFENSORES 
DE LA REPUBLICA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

ADOLFO LOPEZ MATEOS. 

2520 M3 365,048.98 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
OCTUBRE 

295 

MODERNIZACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO UBICADA EN CALLE 49 PONIENTE 

ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y CIRCUITO JUAN 
PABLO II, DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA 

 N/A  N/A 14,285,695.89 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
OCTUBRE 

296 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO UBICADA EN BOULEVARD LA LIBERTAD 
ENTRE AV. CARLOS CAMACHO ESPIRITU Y CAMINO 
A CHILTEPEQUE, DE LA COLONIA MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

34477.36 M2 $46,739,678.66 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
OCTUBRE 

297 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, UBICADA EN CALLE OLIVO ENTRE 
CALLE BOSQUES DE MANZANILLA Y AV. CAMINO 
REAL , DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA 

1509.64 M2 $746,827.46 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

298 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE PRIV. 145 PONIENTE  ENTRE 17 Y 19 SUR , 

DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA 

1668.53 M2 $1,070,204.60 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

299 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO,  UBICADA EN CALLE BAJA CALIFORNIA 
ENTRE CALLE 3 DE ENERO Y BARRANCA, DE LA 

COLONIA SAN SALVADOR 

5377.23 M2 $ 2,000, 824.07 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

300 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ  ENTRE CALLE 
CIPRES Y VENUSTIANO CARRANZA , DE LA COLONIA 

ARTICULO 1. 

950.34 M2 $470,735.18 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE 

301 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO UBICADA 

EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 
VOLANTE 

80.36 M3 355,173.03 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

302 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO A 
PRESIÓN POR EL METODO DE JETPATCHER 

80.36 M3 $356,770.79 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

303 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO A 
PRESIÓN POR EL METODO DE JETPATCHER 

80.36 M3 $356,770.79 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

304 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO A 
PRESIÓN POR EL METODO DE JETPATCHER 

80.36 M3 $356,770.79 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

305 
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO A 
PRESIÓN POR EL METODO DE JETPATCHER 

80.36 M3 $356,770.79 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 
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306 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 $357,587.57 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

307 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 $357,185.97 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

308 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 $356,560.54 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

309 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 $357,307.29 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

310 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 $357,539.47 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

311 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 $328,169.74 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

312 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
90.16 M3 $357,284.28 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

313 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
84.00 M3 $333,066.48 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

314 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
84.00 M3 $358,014.05 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

315 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
84.00 M3 $357,048.42 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

316 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
84.00 M3 $356,160.74 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

317 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
84.00 M3 357353.40 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

318 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
84.00 M3 357012.36 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

319 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
84.00 M3 350231.52 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

320 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
84.00 M3 $357,225.76 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

321 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
84.00 M3 $357,942.92 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

322 
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 

ZONA VOLANTE 
84.00 M3 $357,162.42 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

323 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 $155,548.69 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

324 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 $154,120.50 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

325 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 $155,100.82 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 
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326 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 $154,752.12 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

327 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 $154,989.11 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

328 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 155,035.04 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

329 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 $154,785.53 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

330 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 $155,264.72 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

331 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 $155,027.74 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

332 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 $154,924.38 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

333 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 $154,800.14 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

334 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 $154,954.66 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

335 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 155462.52 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

336 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 154582.99 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

337 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 155004.77 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

338 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 
CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 155118.56 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

339 

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA 
AVENIDA 3 PONIENTE (TERCERA ETAPA DE LA 
SENDA DEL SABER) UBICADA EN AVENIDA 3 

PONIENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 11 
SUR, DE LA COLONIA CENTRO HISTORICO 

3677.42 M2 2,999,869.06 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

340 

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL 
BARRIO ANALCO UBICADA EN AVENIDA 3 ORIENTE 
ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y 18 SUR DE LA 

COLONIA ANALCO 

21711.32 M2 $6,571,415.44 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 
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341 

TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO 
EN PARQUE DE LAS NINFAS UBICADO EN CALLE 17 
SUR ENTRE 25 PTE. Y 23 PTE. DE LA COLONIA 

BARRIO DE SANTIAGO  

1963.77 M2 $273,242.00 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

342 

TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO 
EN PARQUE BENITO JUAREZ UBICADO EN CALLE 43 
PTE. ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y CALLE 2 SUR 

DE LA COLONIA HUEXOTITLA 

1530.91 M2 $221,063.64 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

343 
TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO 

EN CAMELLON PARA LA COLOCACIÓN DEL 
MONUMENTO MENSAJERA DE LA VOZ  

1014.74 M2 $305,435,46 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

344 

TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO 
EN PARQUE ROMERO VARGAS  EN CALLE 

CITLALTEPETL ENTRE CALLE 1RA. DE CRISTO REY Y 
CALLE CALLE A ESPALDAS DE CRISTO REY DE LA 
COLONIA O JUNTA AUX. IGNACIO ROMERO VARGAS  

924 M2 $378,298.26 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

345 

TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO 
EN PARQUE HACIENDA SAN JOSE  DE LA COLONIA 
INFONAVIT HACIENDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

550 M2 98,968.01 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

346 
SUPERVISIÓN DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE 
PUEBLA 1RA. ETAPA EN LA COLONIA CASTILLOTLA 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 
263.63 M2 386,200.84 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

347 
ELECTRIFICACION AMPLIACION UBICADA EN CALLE 
LIMON, DE LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN 

4.00 
POSTE

S 
$134,045.00 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

348 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, UBICADA EN CALLE NARANJO  ENTRE 
CALLE BOSQUES DE MANZANILLA Y AV. CAMINO 

REAL A MANZANILLA, DE LA COLONIA BOSQUES DE 
MANZANILLA 

1899.40 M2 $917,917.88 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

349 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE  ENTRE 
CARRETERA PUEBLA -TLAXCALA Y PRIVADA 
ZARAGOZA  , DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL 

TULCINGO CALERAS 

718.28 M2 $429,061.37 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

350 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE PORFIRIO DIAZ  ENTRE CALLE 
FRANCISCO VILLA Y CALLE CARMEN SERDAN , DE 
LA COLONIA SAN CRISTOBAL TULCINGO CALERAS 

1037.34 M2 $627,279.07 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

351 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE SANTA MARTHA  ENTRE CARRETERA A 
SAN MIGUEL CANOA Y ANTIGUO CAMINO A LA 
RESURRECCION  , DE LA COLONIA SANTA ROSA 

2253.84 M2 $879,652.86 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

352 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  
UBICADA EN AVENIDA SANTA LUCIA  ENTRE 
AVENIDA LAS TORRES Y CALLE SAN MIGUEL 

4728.35 M2 $2,722,085.63 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

353 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  
UBICADA EN CALLE ALLENDE  ENTRE CALLE 
ACATLAN Y CALLE ATLIXCO, DE LA COLONIA 

VICENTE GUERRERO. 

1038.51 M2 $706,118.56 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

354 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE MATAMOROS  ENTRE CALLE 
GUERRERO Y CALLE PEDRO MORENO, DE LA 

COLONIA VICENTE GUERRERO. 

1840.49 M2 $1,542,534.12 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

355 
ECTRIFICACION AMPLIACION UBICADA EN CALLE 
MIGUEL HIDALGO Y ZARAGOZA, DE LA COLONIA 

NOCHE BUENA 
8.00 

POSTE
S 

$180,100.00 $180,100.00 NOVIEMBRE 
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356 
ELECTRIFICACION AMPLIACION UBICADA EN CALLE 
LOMA RAYA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 

DE LA COLONIA TOLTEPEC 
4.00 

POSTE
S 

$110,847.00 $110,847.00 NOVIEMBRE 

357 

ELECTRIFICACION AMP. IGNACIO MARISCAL, 
UBICADA EN PRIVADA IGNACIO MARISCAL ENTRE 
CALLES PINOS Y MANANTIALES  DE LA COLONIA 

IGNACIO MARISCAL 

5.00 
POSTE

S 
$102,143.00 $102,143.00 NOVIEMBRE 

358 

ELECTRIFICACION AMPLIACION SAN JERONIMO 
CALERAS, BARRIO XOMETLALCO, UBICADA EN 3RA. 
PRIVADA MIGUEL NIGRETE DE LA COLONIA SAN 

JERONIMO CALERAS 

1.00 
POSTE

S 
73,627.00 73,627.00 NOVIEMBRE 

359 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN PRIVADA 89 A ORIENTE  ENTRE 6 SUR Y 
8 SUR DE LA COLONIA LA MORA. 

1491.02 M2 743,586.44 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

360 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE VALLE DE SANTIAGO  ENTRE 
AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA DE LA 

COLONIA DEL VALLE. 

6649.58 M2 3,807,251.05 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

361 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE GERANIOS  ENTRE CALLE 17 
SUR Y LAS CARMELITAS O 25 SUR DE LA COLONIA 

SAN BERNABE TEMOXTITLA. 

5310.72 M2 4,896,273.75 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

362 

ELECTRIFICACION AMPLIACION SAN ANDRES 
AZUMIATLA, BARRIO SAN NICOLAS COATEPEC, 
UBICADA EN CALLE TEZOQUITLALPA DE LA 

COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMIATLA 

11.00 
POSTE

S 
$251,103.00 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

NOVIEMBRE 

363 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CAMINO CAMPO REAL ENTRE CALLE 
BUGAMBILIAS Y CALLE MANUEL ALONSO, DE LA 

COLONIA SANTA MARGARITA. 

3688.87 M2 $2,452,170.71 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

364 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE 
OBRA EN LOS POLIGONOS 21096 EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA 
1 

PROYE
CTO 

$398,290.51 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

365 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE 

OBRA EN LOS POLIGONOS 30921002 EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

1 
PROYE
CTO 

$398,290.51 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

366 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE 
OBRA EN LOS POLIGONOS 21086 EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA 
1 

PROYE
CTO 

$398,789.51 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
NOVIEMBRE 

367 
PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA EN LOS 

POLIGONOS 21061 EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 
1 

PROYE
CTO 

$394,411.34 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

368 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE 
OBRA EN LOS POLIGONOS 21099 EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA 
1 

PROYE
CTO 

394,411.34 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

369 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE 

OBRA EN LOS POLIGONOS 21072 
1 

PROYE
CTO 

399,050.13 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

370 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE 

OBRA EN LOS POLIGONOS 21038 
1 

PROYE
CTO 

397,400.40 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

371 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 
CALLE MANANTIALES ENTRE CALLE IGNACIO 
MARISCAL Y CORREGIDORA DE LA COLONIA 

IGNACIO MARISCAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

3441.52 M2 $2,102,198.43 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

372 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  
UBICADA EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE 

AMPLIACION BENITO JUAREZ Y BENITO JUAREZ DE 
LA COLONIA BENITO JUAREZ. 

700.87 M2 $418,225.30 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 
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373 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE 2a. DE B. JUAREZ ENTRE  CALLE 
TECAMACHALCO Y TEPETITLAN DE LA COLONIA 

VICENTE GUERRERO. 

2882.88 M2 $2,179,013.61 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

374 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE 143 F PONIENTE ENTRE  CALLE 
17 SUR Y CALLE 19 SUR  DE LA COLONIA JARDINES 

DE CASTILLOTLA. 

1147.44 M2 $998,751.17 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

375 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA 
CALLE CORREGIDORA ENTRE BENITO JUAREZ Y 
MANANTIALES DE LA COLONIA MARISCAL DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

2623.13 M2 $1,638,745.10 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

376 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN AVENIDA PRINCIPAL A AZUMIATLA 
ENTRE  CALLE ATLIXCO Y CADENAMIENTO 1+697.20, 
DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRES 

AZUMIATLA. 

11683.47 M2 $7,193,991.51 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

377 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  
UBICADA EN CALLE  SAN DIEGO ENTRE  

ACUEDUCTO MANZANILLA Y AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA, DE LA COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA 

2a SECCION. 

4039.90 M2 $2,174,217.17 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

378 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, UBICADA EN CALLE  143 A PONIENTE 
ENTRE CALLE 17 SUR Ó ALCANFORES Y CALLE 21 
SUR, DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA 

3583.59 M2 $1,791,151.66 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

379 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, UBICADA EN CALLE  SAN MARCOS 

ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE LOS PINOS, DE 
LA COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA 2a SECCION 

2731.32 M2 $1,345,807.79 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

380 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, UBICADA EN CALLE  BROMO ENTRE 

CALLE TITANIO Y URANIO, DE LA COLONIA 
MINERALES DE GUADALUPE SUR 

3381.46 M2 $1,996,737.13 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

381 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE LAS GARDENIAS  ENTRE  CALLE 
FRAMBOYANES Y CALLE JACINTOS, DE LA COLONIA 

SAN RAMON 3a. SECCION. 

1090.00 M2 $739,069.50 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

382 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE URANIO ENTRE CALLE YODO Y 
PLAYA NORTE DE LA COL. MINERALES DE GPE. SUR  

2702.13 M2 $1,470,901.97 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

383 
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE 
UBICADA EN POZO POZA RICA FIN DE CALLE DEL 

PANTEON JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMIATLA 
1 POZO $299,834.71 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

NOVIEMBRE 

384 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS 

UBICADA EN CALLE 6 DE ENERO ENTRE CALLE DEL 
MARQUES SUR Y CALLE LOMA LINDA DE LA 

COLONIA SAN JOSE LOS CERRITOS DEL MUNICIPIO 
DE PUEBLA  

460.00 M2 $429,014.97 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

385 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE  87 A OTE. ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 
16 SUR Y CALLE 18 SUR DE LA COL. GRANJAS DE 

SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  

3859.95 M2 $2,282,020.10 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 
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386 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE  CAMPECHE ENTRE CALLE 
YUCATAN Y BARRANCA, DE LA COLONIA MEXICO 83. 

1240.09 M2 $637,893.27 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

387 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO  UBICADA EN CALLE  PUEBLA ENTRE 
CALLE YUCATAN Y CALLE MORELOS, DE LA 

COLONIA MEXICO 83. 

511.72 M2 $355,070.13 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

388 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  
UBICADA EN CALLE  BENITO JUAREZ  ENTRE 

INDEPENDENCIA Y CORREGIDORA, DE LA COLONIA 
MIRAVALLE. 

2957.11 M2 $1,857,900.51 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

389 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  
UBICADA EN CALLE  VENUSTIANO CARRANZA 

ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y PRIVADA 
CARRILLO PUERTO, DE LA COLONIA MIRAVALLE. 

503.50 M2 $617,315.41 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

390 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN SAN ANDRES  ENTRE CALLES SANTA 
RITA Y CALLE SANTA LUCIA, DE LA COLONIA SANTA 

LUCIA. 

2034.61 M2 $1,543,621.48 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

391 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO  
ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ARROYO, DE LA 

COLONIA CASA BLANCA. 

1282.89 M2 871,693.50 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

392 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE  SAN PABLO  ENTRE CALLE 
SANTA LUCIA Y CALLE SANTA RITA, DE LA COLONIA 

SANTA LUCIA. 

1529.82 M2 $1,172,942.71 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

393 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE 44 NORTE  ENTRE CALLE 106 
ORIENTE Y CALLE 104 B ORIENTE, DE LA COLONIA 

BOSQUES DE SANTA ANITA. 

295.26 M2 $213,005.89 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

394 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE FCO. I MADERO ENTRE CALLE 
FCO. VILLA Y VIAS DE LA COLONIA SAN ANTONIO 

ABAD 

18063.10 M2 $7,410,797.16 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

395 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE PUEBLA O 16 DE SEPTIEMBRE 
ENTRE CALLES 13 Y 17 OTE. DE LA COLONIA FCO. 

VILLA  

4630.71 M2 $2,859,316.26 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

396 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE HIERRO ENTRE CALLE TITANIO 
Y CALLE URANIO DE LA COLONIA MINERALES DE 

GPE. SUR 

3429.25 M2 $2,316,141.04 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

397 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE FCO. VILLA Y ENTRE BENITO 
JUAREZ Y FCO. I MADERO DE LA COLONIA 

MIRAVALLE 

2307.20 M2 $1,416,763.82 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

398 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE LUIS CORDOBA ENTRE CALLE 
NARANJOS Y CALLE ATLIXCO DE LA COLONIA LA 

ESPERANZA 

2224.16 M2 $1,574,034.66 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 
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399 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE JERUSALEM ENTRE CALLE 
BELEN Y JENASARET DE LA COLONIA CABAÑAS DE 

SANTA MARIA 

2565.23 M2 $1,313,405.37 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

400 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE HEBERTO RODRIGUEZ CONCHA  
ENTRE HERMANOS SERDAN Y CALLE SIN NOMBRE 

DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO 
ZACACHIMALPA. 

1672.03 M2 $1,415,945.32 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

401 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE AMPLIACION BENITO JUAREZ  
ENTRE PINO SUAREZ Y CORREGIDORADE LA 

COLONIA JUNTA AUXILIAR DE LA JUNTA AUX. DE 
SAN PABLO XOCHIMEHUACAN. 

1993.57 M2 $1,297,049.31 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

402 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE 22 DE NOVIEMBRE ENTRE 
CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAUREL DE LA 
COLONIA LA CUCHILLA DE GPE. XONACATEPEC. 

2555.48 M2 $1,543,791.06 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

403 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21 DE 

MARZO ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE DIAGONAL 
NORTE ;CALLE LA UNION ENTRE CALLE CAÑADA Y 
DIAGONAL NORTE;PRIV 21 DE MARZO ENTRE CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO;CALLE 
FLORENCIA ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE 

DIAGONAL NORTE;CALLE CHAPULTEPEC ENTRE 
CALLE 16 DE SEPT Y CALLE LA UNION 

10078.40 M2 $7,715,088.34 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

404 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21 DE 

MARZO ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE DIAGONAL 
NORTE ;CALLE LA UNION ENTRE CALLE CAÑADA Y 
DIAGONAL NORTE;PRIV 21 DE MARZO ENTRE CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO;CALLE 
FLORENCIA ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE 

DIAGONAL NORTE;CALLE CHAPULTEPEC ENTRE 
CALLE 16 DE SEPT Y CALLE LA UNION 

10078.40 M2 $7,715,088.34 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

405 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN 
CALLE CAÑADA ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE 
DIAGONAL CENTRAL O ROMERO VARGAS;CALLE 
REVOLUCION ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE 
MONTELABAN; PRIVADA MONTELAVAN ENTRE 

CALLE CAÑADA Y CALLE MONTEALBAN 

13394.09 M2 13,125,678.26 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
NOVIEMBRE 

406 

PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO  SANITARIO Y SANEAMIENTO 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPEJO 
DE LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1.00 
PROYE
CTO 

394,980.00 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

407 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN 
DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 155,548.69 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

408 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN 
DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 154,209.24 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

409 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN 
DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 155,118.56 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 
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410 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN 
DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 155,027.74 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

411 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN 
DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 155,664.58 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

412 

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE BACHEO CON 
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADA EN 
DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90.00 M3 155,100.82 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

413 

TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO 
EN EL PARQUE INFANTIL DE EDUCACIÓN VIAL 
UBICADA EN BOULEVARD XONACATEPEC Y 

AVENIDA GASODUCTO DE LA COLONIA BOSQUES 
DE SAN SEBASTIAN 2a. SECCION DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

3272.45 M2 528,342.80 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

414 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS "DEPORTIVO SAN 
BARTOLO" UBICADA EN CALLE SAN BARTOLO SUR 
"A" ESQUINA CALLE SAN BARTOLO ORIENTE "A" DE3 
LA COLONIA U.H. SAN BARTOLO DELMUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

263.63 M2 1,142,619.05 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

415 

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO 
DE PUEBLA 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA UBICADA EB HDA. STA. CLARA, POL. 1, MZ. 8 
LT. 01 CALLE 131 PONIENTE, N. EXT. 2901, DE LA 

COLONIA CASTILLOTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1                
1 

MODUL
O                

CANCH
A 

12,498,363.43 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

416 

TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO 
EN PARQUE REMENTERIA  UBICADA EN DIAGONAL 
DEFENSORES DE LA REPUBLICA ENTRE CALLE 20 
ORIENTE  Y PASEO DE LAS VILLAS DE LA COLONIA 
U.H. VILLA VERDE II DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

775.00 M2 129,533.44 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

417 

TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO 
EN MONUMENTO "GERMÁN MARTÍNEZ"  UBICADA EN 
KEPLER ENTRE VIA ATLIXCAYOTL Y FRAC. FUENTE 
DE ANGELOPOLIS DE LA COLONIA FRANCISCO I. 

MADERO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

379.93 M2 321,724.50 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

418 

MANTENIMIENTO MENOR A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

UBICADA EN PROLONGACION REFORMA 3308 DE LA 
COLONIA AMOR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

56.00 M2 52,648.91 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

419 

REUBICACIÓN DEL BUSTO DE SEBASTIAN BACH 
UBICADA EN ESQUINA DE LA AVENIDA JUAREZ Y 13 
SUR DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

1.00 PZA 17,621.54 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

420 

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS MUNICIPAL 
UBICADA EN CALLE 11 SUR ESQUINA CON AVENIDA 
4  PONIENTE DE LA COLONIA CENTRO HISTORICO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

3600.00 M2 6,953,784.70 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

421 

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CAPILLA 
DE SAN MATIAS UBICADA EN CALLE 21 NORTE No. 2 

DE LA COLONIA BARRIO DE SANTIAGO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA. 

2757.30 M2 1,242,975.51 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

422 

REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL 
ZÓCALO UBICADA EN CALLE REFORMA Y 3 ORIENTE 
ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE  Y 2 SUR DE LA 
COLONIA CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

1.00 
PLAZA 
CIVICA 

696,665.62 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

423 

REHABILITACIÓN DE ÁERAS VERDES DEL BLVD. 
HEROES DE 5 DE MAYO TRAMO CENTRO HISTÓRICO 
UBICADA EN BLVD. HEROES DE 5 DE  MAYO ENTRE 
CALLES 4 NORTE Y 11 ORIENTE DE LA COLONIA 

CENTRO DELMUNICIPIO DE PUEBLA. 

1.00 
AREAS 
VERDE

S 
350,889.71 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

DICIEMBRE 
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424 

REMODELACIÓN DE LA OFICINA DEL SEGUNDO Y 
SEXTO PISO DEL EDIFICIO EMPRESARIAL UBICADA 
EN CALLE PROLONGACION REFORMA  No. 2704 
ENTRE CALLES DIAGONAL DEFENSORES DE LA 

REPUBLICA Y 29 NORTE DE LA COLONIA AMOR  DEL 
MUNCIPIO DE PUEBLA. 

1.00 OBRA 359,722.70 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

425 

PROYECTO EJECUTIVO BIO PARQUE LA CALERA 
UBICADA EN CALLE PERIFERICO ECOLOGICO 

AREAS VERDES I, II, III Y IV DEL FRACC. GALAXIA LA 
CALERA DE LA COLONIA LA CALERA DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

1.00 
PROYE
CTO 

305,635.84 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

426 

REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL BLVD. 
HÉROES DEL 5 DE MAYO TRAMO NORTE UBICADA 
EN BLVD. HEROES DEL 5 DE MAYO ENTRE CALLES 
DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICAY 4 
NORTE DE LA COLONIA MARTIRES DEL TRABAJO 

DELMUNICIPIO DE PUEBLA. 

1.00 
AREAS 
VERDE

S 
280,572.92 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

DICIEMBRE 

427 

REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL 
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

UBICADA EN CALLE PRIVADA LOBO 2903 ENTRE 
CALLES 29 B NORTE Y DEL VENADO DE LA COLONIA 

LAS HADAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1.00 OBRA 355,935.25 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

428 

REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL BLVD. 
HÉROES DEL 5 DE MAYO TRAMO CENHCH UBICADA 
EN BLVD. HEROES DEL 5 DE MAYO ENTRE CALLE 11 
ORIENTE Y AVENIDA 25 ORIENTE DE LA COLONIA EL 

CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1.00 
AREAS 
VERDE

S 
201,811.88 

EN PROCESO 
ADMINISTRATIVO  

DICIEMBRE 

429 

REHABILITACIÓN DE ÁERAS VERDES EN GLORIETA 
DE CHINA POBLANA UBICADA EN DIAGONAL  

DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y BLVD. HEROES 
DEL 5 DE MAYO DE LA COLONIA SANTA MARIA 

DELMUNICIPIO DE PUEBLA. 

1.00 
MONU
MENTO 

142,111.51 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

430 

REHABILITACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO Y 
BOMBEO EN EL PARQUE DEL CENTENARIO LAGUNA 
DE CHAPULCO UBICADA EN CALLE PROLONGACION 

DE LA 14 SUR ENTRE CALLES 103 ORIENTE Y 
PERIFERICO ECOLOGICO DE LA COLONIA U.H. SAN 

JORGE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1.00 OBRA 448,962.42 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

431 

PROYECTO EJECUTIVO PARQUE URBANO DEL 
JAGUEY DE AGUA SANTA UBICADA EN CALLE 119 
PONIENTE Y 123 PONIENTE ENTRE CALLES 9 SUR Y 

D 9 SUR DE LA COLONIA AGUA SANTA DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1.00 
PROYE
CTO 

196,306.58 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

432 

JARDINERÍA EN MACETEROS PARA EL PALACIO 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA UBICADA EN 

CALLE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA DE LA 
COLONIA CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

1.00 PIEZA 131,639.57 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

433 

MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL TRAMO DE LA 
RECTA A CHOLULA CORRESPONDIENTE A LA 

CIUDAD DE PUEBLA UBICADA EN CALLE RECTA A 
CHOLULA ENTRE CALLES 53 SUR Y LIMITE 
MUNICIPIO DE LA COLONIA SANTA CRUZ 
BUENVAVISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

N/A N/A 234,595.86 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

434 

INTERVENCIÓN DE CUBIERTAS Y CAMBIO DE 
TRANSFORMADORES EN CATEDRAL PRIMERA 
ETAPA UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

ENTRE 5 Y 3 ORIENTE DE LA COLONIA CENTRO EN 
EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

10435.00 M2 1,415,200.00 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

435 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO  UBICADA EN SEGUNDA CALLE B DE 16 
DE SEPTIEMBRE ENTRE 95 PONIENTE Y CALLE 89 
PONIENTE  DE LA COLONIA JARDIN DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

916.54 M2 515,052.13 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 
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436 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO  GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE TEPETITLAN ENTRE 2DA. DE JUAREZ Y 
GUERRERO DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1823.85 M2 1,368,291.92 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

437 

DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS 
ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA 
FEDERAL MATUTINA JORGE MURAD MACLUT 

UBICADA EN CALLE ALBERTO MIRANDA CASTRO S/N 
DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL S.N.T.E. DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

2 - 1 
AULA - 
ANEXO 

816,684.73 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

438 

CONSTRUCCION DE 6 AULAS ADOSADAS EN 
ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL 

OFICIAL "CARMEN SERDAN" UBICADA EN 
BOULEVARD INDEPENDENCIA S/N 2a.  SECCION  DE 

LA COLONIA SAN MIGUEL MAYORAZGO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA. 

6 AULAS 1,983,439.73 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

439 

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA DE AMPLIACION Y ADECUACION NDE AGUA 
POTABLE UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA 
MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1 
PROYE
CTO 

727,287.18 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

440 

LINEA  DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 
UBICADA DEL POZO POZA RICA AL TANQUE CHICO Y 
AL TANQUE No. 1 CALLE DEL PANTEON Y CALLE 
BUENOS AIRES  DE LA JUNTA AUXILIAR SAN 

ANDRES AZUMIATLA DELMUNICIPIO DE PUEBLA. 

2129.87 ML 2,104,770.49 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

441 

ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADA EN CALLE 
MARGARITAS CALLE INSPECTORIA CALLE 
BUGAMBILIAS CALLE SIN NOMBRE CALLE 

TULIPANES CALLE JAZMINES CALLE DEL TANQUE Y 
CARRETERA A TECOLA  DE LA JUNTA  AUXILIAR SAN 
ANDRES AZUMIATLA DELMUNICIPIO DE PUEBLA. 

1669.20 ML  1,354,886.65 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

442 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO SUR, CARRETERA 
ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR, CARRETERA ADOLFO  
LOPEZ MATEOS NORTE, CALLE OAXACA Y CALLE 

YUCATAN DE LA JUNTA AUXILIAR LA 
RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

2023.37 ML 1,564,354.44 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

443 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS DE 
SAN MIGUEL CANOA PARA INTERCONECTARSE AL 
RAMAL XALTONATL DEL SOAPAP UBICADO EN 
COLECTOR SANITARIO ALFREDO TOXQUI, 

COLECTOR SANITARIO XAHUENATLATL Y CARCAMO 
DE BOMBEO DE SAN MIGUEL CANOA DE LA JUNTA  
AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

9500.06 ML 12,638,863.40 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

444 

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
UBICADA EN CALLES JUAN DE DIOS PEZA Y 16 DE 
SEPTIEMBRE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL 

CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1742.11 M 1,137,097.84 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

445 

REORDENAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO DE 
LA CENTRAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA PARA SU 
MEJORAMIENTO LOGISTICO UBICADA EN CALZADA 
DEL CONDE S/N DEL POLIGONO DELIMITADO POR 
EL CIRCUITO INTERIOR SUR, NORTE C Y ORIENTE  
DE LA COLONIA CENTRAL DE4 ABASTOS DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1                       
11,542.37 

EDIFICI
O                
M2 

19,913,877.34 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

446 

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA DE AMPLIACION Y ADECUACION NDE AGUA 
POTABLE UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR  SAN 
ANDRES AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1 
PROYE
CTO 

409,517..12 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 
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447 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS  UBICADA  
EN CALLE PASEO DE LOS NARANJOS ENTRE C . 

PRIVADA PASEO DE LAS JACARANDAS Y C. 11 SUR 
CALLE PASEO DE LAS JACARANDAS ENTRE C. 

PRIVADA JACARANDAS Y C. PRIVADA FAROLES , C. 
PRIVADA 11 SUR ENTRE C. PASEO DE LOS 

NARANJOS Y FIN DE LA CALLE  DE LA COLONIA 
AMPLIACION LOMAS DE ASTILLOTLA DELMUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

7714.30 M2 4,458,518.64 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

448 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE NARDO ENTRE AVENIDA 16 DE 
SEPTIEMBRE Y CALLE LIRIOS DE LA COLONIA 
BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

901.60 M2 532,510.01 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

449 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  
UBICADA EN CALLE BETUNIAS ENTRE CALLE 
PROLONGACION DE LA 11 SUR Y CALLE 

MARGARITAS DE LA COLONIA SAN RAMON 4a. 
SECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

3564.72 M2 2,395,700.61 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

450 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO Y GUARNICIONES  UBICADA EN CALLE 

CRISANTEMO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y 
HERRADURA  DE LA COLONIA VALLE DE LAS 

FLORES DELMUNICIPIO DE PUEBLA. 

4872.26 M2 2,147,625.64 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

451 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO Y GUARNICIONES  UBICADA EN CALLE  
63 F  ORIENTE ENTRE CALLE 14 SUR  Y 10 SUR  DE 

LA COLONIA LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLA. 

1996.75 M2 1,335,452.62 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

452 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO REAL 
A LAS CARMELITAS Y FIN DE LA CALLE, CALLE 1o. 
DE MAYO ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 3 DE 
ABRIL Y PRIVADA 26 DE SEPTIEMBRE ENTRE 27 DE 
SEPTIEMBRE Y CALLE 3 DE ABRIL DE LA COLONIA 2 

DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

2250.60 M2 1,375,070.60 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

453 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS   EN 

CALLE SANTA ROSA ENTRE ANTIGUO CAMINO REAL 
A CASTILLOTLA Y LAS CARMELITAS DE LA COLONIA 

CASTILLOTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

5528.39 M2 3,728,176.27 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

454 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE  PRIVADA LOPEZ  RAYON ENTRE LOPEZ 
RAYON Y FRANCISCO I. MADERO  DE LA COLONIA 

ALDAMA DELMUNICIPIO DE PUEBLA. 

813.76 M2 567,201.67 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

455 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA  

EN CALLE CARRILLO PUERTO  ENTRE 
CORREGIDORA Y BARARNCA  DE LA COLONIA 

MIRAVALLE DELMUNICIPIO DE PUEBLA. 

1098.84 M2 679,768.34 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

456 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFATICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE 3a. DE BENITO JUAREZ, ENTRE AVENIDA 
CUAUHTEMOC Y AVENIDA GUADALUPE DE LA 

COLONIA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA. 

7228.06 M2 4,615,467.66 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

457 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE NUEVO  LEÓN ENTRE 3 A SUR Y 
5 SUR DE LA COLONIA EL CERRITO DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

774.10 M2 516,598.25 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 



 
 

  

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
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458 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE 50 NORTE ENTRE 
PROLONGACIÓN  22 ORIENTE Y BOULEVARD 
XONACA  DE LA COLONIA 10 DE MAYO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

2645.49 M2 1,394,144.11 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

459 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO UBICADA EN CALLE JOSE RECECK 
ENTRE CAMINO A CLAVIJERO Y CALLE MIGUEL 
HIDALGO DE LA COLONIA HISTORIADORES DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

4849.11 M2 2,369,791.39 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

460 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE 65 ORIENTE ENTRE 6 SUR Y 10 SUR  DE 

LA COLONIA LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLA. 

2715.12 M2 1,642,877.19 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

461 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE ANAHUAC ENTRE CALLE FLORES MAGON 

Y CALLE 1º DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR 
IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

2692.08 M2 1,583,456.16 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

462 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE SANTA MONICA ENTRE CAMINO A 
BALCONES Y FIN DE LA CALLE DE LA COLONIA 
SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1150.62 M2 922,169.19 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

463 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE  89 B O LA MORA ENTRE 6 SUR Y 8 SUR 
DE LA COLONIA LA MORA DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

1992.24 M2 1,307,025.15 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

464 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 

MONTEALBAN ENTRE CALZADA ZAVALETA Y 
CALZADA LA LOMA, CALLE FLORENCIA ENTRE 
AVENIDA LA CAÑADA Y CERRADA; PRIVADA DEL 
CIERVO ENTRE AVENIDA LA CAÑADA Y BARRANCA 
DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA  DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

6509.42 M2 5,111,688.24 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

465 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA LA CAÑADA Y 
CALLE DIAGONAL CENTRAL O ROMERO VARGAS, 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALZADA LA LOMA 
Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA LOMA ENTRE 
PRIVADA PARAISO Y CALZADA LA LOMA, CALLE 5 DE 
MAYO ENTRE CALZADA LA LOMA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, PRIVADA PARAISO ENTRE CALLE 5 DE 
MAYO Y AVENIDA LA CAÑADA DE LA COLONIA 
SANTA CRUZ BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

8600.93 M2 6,406,019.10 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

466 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE POPOCATEPETL ENTRE CALLE 
AGRICULTURA Y CALLE CAMINO REAL A CHOLULA  
DE LA COLONIA SANTA CRUZ GUADALUPE DEL 

MUNICIPIO DE  PUEBLA. 

2135.02 M2 1,311,737.01 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

467 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 

EN CALLE PRIVADA 105 A PONIENTE ENTRE 
PRIVADA A PONIENTE DE 16 LA DE SEPTIEMBRE Y 
PROLONGACIÓN  DE LA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA 

COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA. 

347.40 M2 242,867.95 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 



 
 

  

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
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468 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 
7C SUR O EMILIANO ZAPATA ENTRE 135 PTE Y 123 
PTE, 123 PONIENTE ENTRE 7C SUR Y 9 SUR, Y 9 SUR 

ENTRE 123 PTE ENTRE Y  121 PONIENTE DE LA 
COLONIA GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

11146.76 M2 9,112,110.17 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

469 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE 115 A PONIENTE ENTRE CALLE 
PRIVADA 11 A SUR Y 13 SUR DE LA COLONIA SAN 
FRANCISCO MAYORAZGO DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

705.84 M2 538,805.87 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

470 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA 
EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE GUADALUPE Y 
CUAUHTEMOC DE LA COLONIA  GUADALUPE 

HIDALGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

6527.60 M2 3,930,947.76 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

471 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 5 DE 
MAYO UBICADA EN CALLES 16 Y 18 PONIENTE 
ENTRE CALLES 3 Y 5 NORTE DE LA COLONIA 

CENTRO DELMUNICIPIO DE PUEBLA. 

5808.00 M2 3,600,675.58 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

472 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MIGUEL 
HIDALGO UBICADA EN BOULEVARD NORTE 5 DE 
MAYO Y HEROES DE NACOZARI DE LA COLONIA LA 

LOMA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

7600.00 M2 6,985,388.19 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

473 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 
CARMEN SERDAN "LA ACOCOTA" UBICADA EN 

CALLE 12 ORIENTE 1619 DE LA COLONIA BARRIO DE 
LA LUZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

8802.00 M2 3,825,707.60 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

474 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 
"EMILIANO ZAPATA" UBICADA EN PROLONGACION 

DE LA 2 SUR 6311 DE LA COLONIA BUGAMBILIAS DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA. 

27405.00 M2 4,331,736.51 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

475 

LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL RÍO ATLACO UBICADA 
EN CAMINO REAL A CHOLULA Y CALZADA LA LOMA 

DE LA COLONIA LA LOMA DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLA. 

1421.43 M3 452,702.33 452,702.23 DICIEMBRE 

476 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE  
CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO  DE LA COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA. 

479.80 M2 378,077.72 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

477 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE 145 A PONIENTE ENTRE  CALLE 
21 SUR . Y CALLE 23 SUR   DE LA COLONIA SAN 

BERNABE TEMOXTITLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1159.60 M2 844,454.09 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

478 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE ORO  ENTRE  CALLE FRANCIO Y 
ESMERALDA DE LA COLONIA MINERALES DE 
GUADALUPE SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

1638.00 M2 1,182,034.51 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

479 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE  LAS TORRES ENTRE  CALLE 
DEL CALVARIO Y AV. DEL CONDE DE LA COLONIA 
SAN JOSE LOS CERRITOS DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

839.03 M2 507,426.07 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 
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480 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN CALLE 14 B SUR   ENTRE  CALLE 105 
OTE. Y DIAGONAL 105 OTE. DE LA COLONIA 
GRANJAS DEL SAN ISIDRO DELMUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

958.65 M2 761,583.70 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

481 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN PRIVADA 3RA DE LA 3 SUR  ENTRE 95 Y  
99 PONIENTE DE LA COLONIA JARDIN DELMUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

943.83 M2 804,812.64 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

482 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN PRIVADA" C" PONIENTE DE LA 16 SUR  
ENTRE 95 Y  99 PONIENTE DE LA COLONIA JARDIN 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

798.14 M2 910,702.73 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

483 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

UBICADA EN PRIVADA A PONIENTE DE LA 16 SUR  
ENTRE 95 Y  99 PONIENTE DE LA COLONIA JARDIN 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

906.24 M2 912,068.11 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

484 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ASFALTICO, UBICADA EN CALLE 11 B SUR, ENTRE LA 
143 Y 145 PONIENTE DE LA COLONIA SAN BERNABE 

TEMOXTITLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

961.61 M2 974,051.45 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

485 

CONSTRUCCION  DE 3 AULAS, MODULO SANITARIO 
Y ESCALERA ESTRUCTURA U2-C EN EL 

BACHILLERATO EMSAD "OCTAVIO PAZ" UBICADA EN 
CALLE ZARAGOZA S/N ESQUINA CALLE 4 PONIENTE 
BARRIO SANTA CATARINA DE LA JUNTA AUXILIAR 

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLA. 

3-1-
ESCALER

A 

AULAS,
MODUL
O,ESC
ALERA 

2,704,827.78 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

486 

3a ETAPA SISTEMAS DE ADMINISTRACION  DE 
PAVIMENTOS PLANEACION ESTRATEGICA PARA LA 

CIUDAD DE PUEBLA UBICADA EN DIVERSAS 
COLONIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADA EN 
DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

NO  APLICA 7,946,746.81 
EN PROCESO 

ADMINISTRATIVO  
DICIEMBRE 

 


