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CONTRATO MULTIANUAL DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA PARTE, EL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO JOSE
FELIPE VELAZQUEZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, A
QUEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL
AYUNTAMIENTO", ASISTIDO POR EL INGENIERO MIGUEL ANGEL
MACIP MOLINA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS; Y POR LA OTRA, INTERVIENE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA ESPINOSA GOROSTIETA, SA. DE CJV.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.

GOROSTIETA, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y CUANDO ACTUEN DE
MANERA CONJUNTA SE LES MENCIONARA “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
I. Por “EL AYUNTAMIENTO”:

1.1. Que, conforme a lo establecido en el parrafo primero, de la fraccion I,
del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y 103 de la Constitucion Politica del Estado de Puebla, los
Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su
patrimonio conforme a la ley.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion
dei presente contrato, de conformidad con lo establecido por los articulos
102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Puebla.

1.3. Que, conforme a lo establecido en la fraccion XVIII del articulo 78 de
la Ley Organica Municipal del Estado de Puebla, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso
economico, social y cultural del Municipio.

1.4. Que, en Sesion Publica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el
quince febrero de dos mil once, el Lic. Eduardo Rivera Pérez, protesto el
cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

I.5. Que, en Sesion Extraordinaria de Cabildo, celebrada el quince de
febrero de dos mif once, se aprobé el Punto de Acuerdo, por el que, se
faculta al C. Presidente Municipal Constitucional de Puebla, suscribir
acuerdos, convenios y contratos que sean de interés para el Municipio.

1.6. Que, el Cabildo en Sesion Extraordinaria, celebrada el ocho de marzo
de dos mil once, aprobd el Dictamen presentado por la Comision de
Gobemacion y Justicia, por el cual modifica la Estructura Organica del
Honorable Ayuntamiento de Puebla para la presente Administracion 2011-
2014; creando a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas.

1.7. Que, con fecha primero de abril del afio dos mil once se publicé en el
Periodico Oficial del Estado, el acuerdo del Honorable Cabildo del
Municipio de Puebla de fecha ocho de marzo de dos mil once.

1.8. Que, con fecha catorce de noviembre del afio dos mil once se publico
en el Periddico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha trece de octubre de dos
mil once, que aprueba el Dictamen por el cual se expide el Reglamento
Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
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1.9. Que, el Arquitecto José Felipe Velazquez Gutiérrez, en su caracter de
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Pablicas del Honorable
Ayuntamiento de Puebla, cuenta con el nombramiento legalmente
expedido por el Presidente Municipal Constitucional de fecha doce de abril
del afio dos mil once, asimismo lo faculta el articulo 6 fraccion XXXIli del
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y tiene las
facultades legales para suscribir los acuerdos, convenios, contratos y
demés documentacion relativos a los asuntos de su competencia.

1.10. Que, el Ingeniero Miguel Angel Macip Molina en su carécter de
Director de Obras Publicas y con fundamento en el articulo 26 fraccion XI
del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para
firma del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Honorable
Ayuntamiento de Puebla el presente contrato de obra publica.

1.11. Que, se instruye al Ingeniero Miguel Angel Macip Molina en su
caracter de Director de Obras Publicas, para que en Representacion de
“EL AYUNTAMIENTO', lleve a cabo el seguimiento, supervision, asi como
control técnico y administrativo de las obligaciones estipuladas en el
presente contrato.

1.12. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos la
construccion y/o el mantenimiento de diversas obras publicas en el
territorio del Municipio de Puebla.

1.13. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente
contrato multianual, cuenta con los recursos provenientes del Programa
Recurso Propio del Ejercicio Presupuestal 2012, y con recursos
provenientes del Programa Recurso Propio equivalentes al 85% del monto
estimado para el Ejercicio Fiscal 2013; mismos que deberan administrarse
y ejecutarse conforme lo dispone la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Misma para el Estado de Puebla, y de conformidad
con el ofico de suficiencia  presupuestal  nimero
, emitido por la Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, con fecha de
del afio . ¢ cual sefiala el programa, subprograma y partida
presupuestal bajo los cuales se financiara los trabajos que se contratan a
través del presente instrumento legal.

I.14. Que, sefala como domicilio oficial para recibir todo tipo de
notificaciones o cualquier tipo de correspondencia, relacionadas con este
contrato, el ubicado en Prolongacién Reforma, numero tres mil trescientos
ocho, primer piso, colonia Amor, de este Municipio de Puebla.

Il. Por “EL CONTRATISTA”; a través de su representante legal,
manifiesta:

I1.1. Que, su representada es una persona juridica, legalmente constituida
conforme a las leyes mexicanas, tal y como se desprende del Instrumento
otorgado en el Protocolo de la Notaria Publica nimero . de la Ciudad
de h debidamente inscrito en el Registro Piblico de la
Propiedad y del Comercio, del Distrito Judicial de h mismo que

se agrega al presente contrato como ANEXO 1; y dentro de su objeto
social se encuentran los servicios contenidos en este contrato.

112. Que la C. _| I :.cnia con l2s

facultades suficientes para suscribir el presente contrato, mismas que bajo
protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido modificadas,
revocadas, ni limitadas en forma alguna, tal y como se desprende del
Instrumento nimero d de fecha [N J- I
del afio dos mil doce, otorgado en el Protocolo de la Notaria Publica
numero [l y del Patrimonio Inmobiliario Federal del Distrito Judicial de
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, Estado de I debidamente inscrito
en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, mismo que se
agrega al presente contrato como ANEXO 1; y se identifica con credencial
expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral con niimero de folio

I1.3. Que, su poderdante cuenta con los recursos materiales y humanos,
asi como las condiciones técnicas y econémicas para realizar la obra
materia del presente contrato, tal como lo demostré en su momento
oportuno al concedérsele la especialidad similar a la obra que construira y
en el Procedimiento de Adjudicacién en el que participo y que da origen a
la presente asignacion del presente contrato.

I1.4. Que, tiene Registro Federal de Contribuyentes [ N RNMEENE.

la cual esta al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta
bajo protesta de decir verdad, mismo que agrega al presente instrumento
juridico en copia simple y que se identifica como ANEXO 1.

I.5. Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla y su Reglamento, el Cddigo Reglamentario para el Municipio de
Puebla, y los demés Reglamentos y normas en materia de construccion
vigentes y aplicables para el Estado de Puebla, asi como el contenido de
los anexos del presente instrumento, incluyendo las especificaciones
técnicas y presupuestales, que debidamente firmados por “LAS
PARTES”, forman parte integrante del presente contrato.

11.6. Que, su registro en el Listado de Contratistas Calificados y
Laboratorios de Pruebas de Calidad del Comité Municipal de Obra Publica
y Servicios Relacionados, es el nimero | IINNEEEEEE Y BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesta que no se encuentra dentro
de alguno de los supuestos contenidos en los articulos 55 y 60 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla.

7. Que, su domicilio fiscal es el ubicado en |HNRNRMMEEEEEEN
I

; donde tiene la principal sede de sus
actividades, mismo que sefiala para todos los efectos legales que se
deriven de este contrato. “EL CONTRATISTA” se obliga a que en caso de
cambio de domicilio mencionado de la presente declaracion, a notificarlo
por escrito a “EL AYUNTAMIENTO" Unicamente por conducto de la
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas, en un
plazo maximo de diez dias naturales después de establecerse en el nuevo
domicilio, asi como a anexar copia del comprobante del nuevo domicilio,
con documentos oficiales (Formato R1 del Servicio de Administracion
Tributaria), de lo contrario todas las erogaciones que se susciten para
cualquier tipo de notificacion, seran a cargo del mismo.

lIl.- Por “LAS PARTES”:

I1.1. Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se
ostentan y con las cuales celebran este contrato, manifestando que no
existe engafio, error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el
consentimiento de las mismas.

2. Que, mediante Dictamen de fecha [l dc N oo
. <' Comité Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados
declard la asignacion del presente contrato mediante el Procedimiento de
LICITACION PUBLICA ntmero LP-CMOP-PD-101/2012 fallando a favor
de "EL CONTRATISTA", dictamen y fallo que constara como ANEXO 2,
del presente contrato y es parte integrante del mismo, para todos los
efectos legales a que haya lugar, en concordancia con las disposiciones
legales aplicables.
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1.3, Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, su Reglamento y demas disposiciones legales
aplicables en materia de obra plblica vigentes al momento de celebrarse
el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL  CONTRATO.. “EL
CONTRATISTA" se obliga a la realizacion total de la obra denominada
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE 2 NORTE Y
COLONIA SAN FRANCISCO ETAPA I, con ubicacion en CALLE 2
NORTE ENTRE 18 Y 4 ORIENTE; CALLE 4 NORTE ENTRE 18 Y 12
ORIENTE; CALLE 3RA. CENTRAL, CALLE 2DA. CENTRAL ENTRE
CALLE 4 NORTE Y BLVD. HEROES DEL 5 DE MAYO; AVENIDA 14 Y
16 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y BLVD. HEROES DEL 5 DE
MAYO; CALLE 1RA. CENTRAL ENTRE BLVD. HEROES DEL 5 DE
MAYO Y DE LA AVENIDA 12 ORIENTE, DE LA AVENIDA 12 OTE.
ENTRE 12 Y 14 OTE; AVENIDA 12 OTE. ENTRE CALLE 2 Y 6 NTE; DE
LA COLONIA CENTRO HISTORICO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, tal
como se detalla en el catalogo de conceptos y el proceso constructivo de
la obra que nos ocupa, mismos que se adjunta al presente como ANEXO
3, los cuales se tienen por reproducidos integramente y forman parte del
presente contrato, asi como el proyecto, planos, programas y
especificaciones técnicas que integran el expediente unitario de la obra,
sujetandose a la propuesta técnica y econémica, del “EL
CONTRATISTA” y autorizado por “EL AYUNTAMIENTO”, asi como a los
diversos ordenamientos y normas legales y contractuales aplicables,
incluyendo la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, su Reglamento, y el Codigo Reglamentario para
el Municipio de Puebla, mismos que también se tienen por reproducidos
como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL
CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra materia u
objeto del presente contrato en un plazo de 150 dias naturales, debiendo
iniciar los trabajos el dia obligandose a
terminarlos a mas tardar el dia en coincidencia
con el programa de obra que se agrega al presente contrato formando
parte integral del mismo e identificado como ANEXO 4.

Los términos para el cieme documental de la obra, se
establece en la Clausula DECIMA SEXTA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato se comprende desde la
fecha de firma del mismo y terminara en la fecha en que se entregue el
pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y
obligaciones de las partes en el presente instrumento legal se extinguen
con el pago antes mencionado.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- “LAS PARTES’
convienen que el monto total de la obra descrita en la clausula PRIMERA
de este instrumento juridico y de acuerdo al catélogo de conceptos, es por
la cantidad de $15,288,264.71 (QUINCE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
71/100 M. N.), con el impuesto al valor agregado incluido.

CUARTA.- ANTICIPOS.- Que, desde las bases de licitacion
“EL AYUNTAMIENTO” no ofrecié anticipo.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES”
convienen que el presente contrato es multianual; por lo que, para el
ejercicio fiscal 2012 se dispondra del 15% del monto total autorizado del
proyecto, y el otro 85% se tendra disponible para el pago de estimaciones
durante el primer bimestre del afio 2013.

“LAS PARTES” convienen que el pago de los trabajos
materia de este contrato, se realice contra-entrega de estimaciones, las
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cuales deberan ir acompafiadas de niimeros generadores, croquis, notas
de bitacora, fotografias y en su caso pruebas de laboratorio que deberan
ser llevadas a cabo por Laboratorios que cuenten con Registro vigente del
Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad,
asi como recibos y facturas, entre ofros documentos. “EL
AYUNTAMIENTO” solo reconocera estimaciones por trabajos ejecutados,
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catélogo original, tal
como lo prevé el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

“LAS PARTES” convienen que las estimaciones de los
trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” se podran formular
periodicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentarlas a “EL AYUNTAMIENTO”
unicamente por conducto de la SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas, dentro de los cinco dias naturales siguientes a
las fechas de corte para el pago de las estimaciones, que seran los dias
QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompaniar “EL
CONTRATISTA” la documentacion necesaria que acredite la procedencia
de su pago.

“EL AYUNTAMIENTO” para realizar la revision y autorizacion
de las estimaciones respectivas contara con un plazo no mayor de DIEZ
dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que
existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, las mismas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones
deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas
pactados y su pago no se considerara como aceptacion plena de los
trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO” tendra el derecho de reclamar
por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso
que haya efectuado, tal como lo establecen los articulos 83 y 92 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla.

“EL CONTRATISTA” recibira a través de la Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla el pago que deba exhibir por
unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso
constructivo, proyecto, especificaciones de construccién y normas de
calidad dentro de los CINCO dias habiles contados a partir de la fecha en
que haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”,

“El AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA”, a
través de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, en el
domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma, niimero ciento veintiséis,
Centro Historico, de esta Ciudad de Puebla o bien por transferencias
bancarias.

“EL CONTRATISTA” es un afiliado a la Camara Mexicana de
la Industria de la Construccion, por lo que en cumplimiento a la Clausula
PRIMERA y SEGUNDA del “CONVENIO DE CONCERTACION, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA Y POR LA OTRA, LA CAMARA MEXICANA
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, DELEGACION PUEBLA”;
“EL CONTRATISTA” acepta que mediante este instrumento legal la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla realice Ia retencion de
la aportacion de tres al millar del monto contratado antes de incluir el
impuesto al valor agregado; misma que seré destinada a los programas
de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la
construccion y para obras de beneficio que se realicen mediante la
aportacion a el sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF).
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En términos de la fraccion V del articulo 56 del Reglamento de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que se originen por
incumplimiento de las obligaciones contraidas por “EL CONTRATISTA”,
podran ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos que
tenga a su favor.

SEXTA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE DONDE SE
EJECUTE LA OBRA Y DIVERSOS DOCUMENTOS PARA SU
REALIZACION.- “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicion
de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deba realizarse la obra
contratada, a mas tardar el dia programado para el inicio de los trabajos y
citado en la clausula SEGUNDA del presente contrato, asi como también
tendra a su disposicion los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion. Si “EL
AYUNTAMIENTO” no cumpliera oportunamente, se entendera
prorrogada, en igual plazo, la fecha originalmente pactada para la
conclusion de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 63 primer
parrafo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar las siguientes garantias:

a).- Fianza equivalente al 10% del monto total de! contrato,
considerando el impuesto al valor agregado, con el objetivo de garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su expedicion hasta
el total cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, misma que
sera cancelada una vez que sea entregada la garantia que se menciona
en el siguiente inciso de la presente clausula, fianza que se exhibe a la
firma del presente contrato y se agrega al mismo, identificada como
ANEXO 5.

b).- Fianza equivalente al 10% del monfo ejercido de la obra,
que se entregara a “EL AYUNTAMIENTO” al momento de efectuarse la
entrega-recepcion de la obra que constituye el objetivo del presente
contrato y debera garantizar la reparacion total de la posible aparicion de
vicios ocultos, asi como los dafios y perjuicios o cualquier ofra
responsabilidad, que con motivo de la ejecucion de la obra, se llegaren a
causar a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos sefialada en el
inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y al
Departamento de Padron de Contratistas, para levantar acta e iniciar
procedimiento respectivo.

Esta garantia se liberard una vez transcurridos doce meses,
contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos a
“EL AYUNTAMIENTO”, siempre que durante ese periodo no haya
surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”; asi mismo
“LAS PARTES” previa la liberacion de la fianza otorgada, haran un
recorrido fisico al lugar en donde se construyo la obra y se reportara
el estado que guarda, en el entendido que se considerara el desgaste
natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud de
cancelacion que haga “EL AYUNTAMIENTO” ante la institucion
afianzadora.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro
del lapso pactado en la garantia, “EL AYUNTAMIENTO” deberéd
notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las
correcciones 0 reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo
de treinta dias naturales. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA” debera otorgar dichas garantias a
favor de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla en
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términos de lo que establece el articulo 62, 63, 64, 65 y 66 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, fianzas que solo podran ser canceladas
previa conformidad expresa y por escrito que emita “EL
AYUNTAMIENTO”,

En el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos “LAS
PARTES” se vean en la necesidad de celebrar convenios adicionales por
monto, al amparo del articulo 69 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 71 del
Reglamento de la citada Ley, “EL CONTRATISTA” debera ampliar la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma
proporcion sobre el monto del convenio.

OCTAVA.. SEGURIDAD Y SENALIZACION.. “EL
CONTRATISTA” se compromete con “EL AYUNTAMIENTO”, DESDE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DURANTE TODO EL
PERIODO DE EJECUCION, a dotar a los trabajadores con un equipo de
seguridad bésico el cual consistira en chalecos reflejantes y cascos de
seguridad, informarles sobre las condiciones del lugar donde se efectuara
la obra, con el fin de que se tomen las precauciones necesarias, para que
estos puedan desempefiar sus labores en condiciones ideales.

Asimismo, desde el inicio durante el proceso constructivo y
hasta la entrega formal de la obra debera proporcionar y mantener todo
tipo de sefialamientos preventivos, de seguridad, viales y de
nomenclatura, necesario y adecuado de acuerdo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar
confusiones y accidentes, con base en lo dispuesto por el articulo 690 del
Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50 metros
antes del lugar en donde se llevan a cabo los trabajos y en el sentido del
tréansito.

Toda la sefializacion, instrumentos de trabajo y seguridad
como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcétera, debera llevar
el emblema distintivo de la presente Administracion Municipal 2011-2014
del Honorable Ayuntamiento de Puebla, asimismo “EL CONTRATISTA”
estaré obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de transito
en el lugar de la obra, asi como en su zona de influencia, cuando los
trabajos interfieran o hagan peligrar el trénsito entendiéndose a este como
peatones o vehiculos.

De igual modo implementara planes para un manejo
adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes causados por
error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, ademéas
contaran en el lugar donde se desarrolla la obra un botiquin medico, el
cual servira para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y en
caso de presentarse alguna de las situaciones antes descritas.

“EL CONTRATISTA” a la firma del presente instrumento
legal, estd obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a sus
trabajadores, todo instrumento necesario para poder desempefiar de
manera optima las labores encomendadas, en base al punto SIETE, de la
Clausula DECIMA SEPTIMA del presente contrato, referente a las
Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
cualquiera de las obligaciones que establece esta clausula, lo hara
acreedor a una pena econdmica, la cual sera aplicada por “EL
AYUNTAMIENTO”, y determinara en la clausula de Penas
Convencionales independientemente de la reparacion por su cuenta de
posibles dafios y perjuicios que se ocasionen por negligencia de “EL
CONTRATISTA”, en caso contrario sera causa de rescision administrativa
del presente contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- En el supuesto de que

durante la vigencia del presente contrato ocurran circunstancias de orden
econdmico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa,
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negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, impliquen un
aumento o reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, dichos costos podran ser revisados por “EL
AYUNTAMIENTO”, quien emitira la resolucién que determine el aumento
o reduccion correspondiente, asimismo determinaréd a cual de “LAS
PARTES” compete pagar el costo del aumento que resulte.

La revision de los costos se realizard mediante el analisis de
cada uno de los precios hasta obtener el ajuste, o cualquiera de los
procedimientos previstos en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados para el Estado de Puebla, segln la complejidad
del caso y a criterio de “EL AYUNTAMIENTO”; la solicitud debera ser
promovida por "EL CONTRATISTA" en forma escrita, misma que debera
acompanfarse con la documentacion comprobatoria necesaria como lo
establece el articulo 135 del Reglamento de la Ley mencionada; "EL
AYUNTAMIENTO" emitira la resolucién que acuerde el aumento o
reduccion en un plazo no mayor de veinte dias habiles contados a partir
del dia en que se presente la solicitud de la revision y ajuste de costos.

Para efectos de lo establecido en esta clausula “LAS
PARTES” convienen en sujetarse a lo previsto por los articulos 67, 68 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, 95, 131, 132, 133, 134, y demas relativos de su
Reglamento.

DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA”, sus
empleados, socios y representantes deberan proteger y mantener en
secreto foda la informacion administrativa, contable, financiera, técnica,
operacional, y de cualquier otra naturaleza que no se haya hecho del
conocimiento publico, y se obliga con “EL AYUNTAMIENTO” a no
divulgarla por algtn medio o forma, asi como utilizarla para fines distintos
a los sefialados en el presente contrato, sin que medie previa autorizacion
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, toda vez que dicha informacion es
propiedad de este (ltimo.

DECIMA . PRIMERA.- DESIGNACION DE LOS
REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES”:

"EL CONTRATISTA" designa al C. i

como su  Superintendente de

Construccién, mismo que contard con plena autorizacion para tomar

decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de la obra motivo del presente

contrato, técnico especializado que fue nombrado por “EL

CONTRATISTA” en la propuesta con la que participo en el procedimiento
de adjudicacion de la obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA” exhibe copia de la Cédula de su
Superintendente de Construccion, misma que se agrega al presente
expediente como ANEXO 6, documento con el que acredita su capacidad,
responsabilidad y conocimientos técnicos suficientes para atender todo lo
concerniente al proceso constructivo de la obra que se contrata.

El Superintendente de Construccion, debera conocer en
contenido y alcances legales del presente contrato asi como todos sus
anexos.

“EL CONTRATISTA” podréa cambiar a su Superintendente de
Construccion, previa notificacion y  autorizacion de  “EL
AYUNTAMIENTO”, mismo que se reserva el derecho de su aceptacion en
cualquier tiempo.

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo
dispuesto por el articulo 76 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, designara
a un Supervisor Residente de Obra, quien seré el responsable técnico que
vigilara que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contraidas
por “EL CONTRATISTA” a fravés del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- BITACORA DE OBRA.- El uso de la
bitacora sera obligatorio, debiendo permanecer en un lugar seguro donde
se efectlen los trabajos, y a resguardo de la residencia de la obra, a fin de
que las consultas requeridas se efectien en dicho sitio, ademas de que
sera un instrumento que vincula a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones, en términos de los articulos 63 parrafo segundo y tercero de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, 84, 85, 86 y 87 del Reglamento de la Ley en comento.

DECIMA TERCERA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRATIVO.- “LAS PARTES” de mutuo acuerdo
resolveran entre si, las discrepancias futuras, exclusivamente sobre
problemas especificos de caracter técnico y administrativo, aportando los
elementos documentales y técnicos necesarios para tal efecto,
observando lo estipulado en la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento o
en su caso, se podra solicitar la opinion de la Contraloria Municipal.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL
AYUNTAMIENTO” en ningun caso sera solidariamente responsable
respecto de las relaciones laborales y de seguridad social que genere el
contratista con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecucion
de los trabajos contratados, para lo cual, “EL CONTRATISTA” reconoce
expresamente ser el tnico obligado del pago y cumplimiento de todas las
prestaciones de caracter laboral, individuales o colectivas, y de seguridad
social, que se originen con los trabajadores que directa o indirectamente
le prestan sus servicios, ya sea por mano de obra, por transporte y
acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal
subordinado, en su caso, y que por lo tanto se obliga a acudir ante las
autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o Laborales y ante
los organismos de seguridad social, a responder de las obligaciones
contraidas ante las mismas o que se reclamen a través de ellas,
obligdndose a deslindar a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquiera de las
responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que se hayan
generado ante dichas instancias.

Que, con fundamento en el articulo 56 fraccion Il del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA” se obliga a exhibir
a “EL AYUNTAMIENTO?”, dentro de los diez dias habiles siguientes a la
exhibicion de la primera estimacion de los trabajos realizados, los
contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo
de materiales, en su caso, debidamente depositados y registrados ante
las autoridades laborales; al respecto, en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” cuente con maquinaria propia y su personal no se
encuentre sindicalizado, deberé exhibir a “EL AYUNTAMIENTO” escrito
bajo protesta de decir verdad en que manifieste tales condiciones.

Por incumplimiento de lo dispuesto en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA” se hara acreedor a una pena convencional UNO al
MILLAR respecto al monto contratado, sin perjuicio de que “EL
AYUNTAMIENTO” pueda optar por la rescision del contrato.

Previa al acta de liberacion a que se refiere el articulo 130 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA” debera acreditar
que ha liquidado todos y cada uno de sus adeudos de caracter laboral,
tanto por mano de obra como por transporte y acarreo de materiales.
Dicha acreditacion podré hacerla, en el caso del transporte y acarreo de
materiales, con las facturas debidamente soportadas con el boletaje y las
estimaciones de cada tramo que amparen; en el caso de la mano de obra,
con las néminas o listas de raya firmadas por los trabajadores, y en su
defecto, en ambos casos, mediante los convenios de liquidacion suscritos
ante las autoridades laborales, asi mismo sera responsable de cualquier
eventualidad que se produzca con el personal que preste sus servicios, al
utilizar mecanismos peligrosos que causen dafios materiales o perjuicios
de dafio moral, y cualquier victima del ilicito, asi como cualquier crédito
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quirografario o en los que se pretenda hacer efectivo el embargo de
estimaciones.

La presente clausula se rige por el imperativo legal,
establecido en el articulo 56 de Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Por lo que hace a la responsabilidad que pudiera derivar de
las obligaciones que “EL CONTRATISTA” adquiera con las personas
juridicas y fisicas que subcontraten para la realizacion de los trabajos, él
sera el Unico responsable ante éstas, por lo que los subcontratistas no
tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “EL
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- Igualmente se
obliga “EL CONTRATISTA” a no subcontratar ni ceder a terceras
personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivadas de este
contrato en forma parcial ni total, con excepcion de los derechos de cobro
sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberd
contar con la aprobacion expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO",
en los términos del articulo 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y
FINIQUITO DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que una vez
concluidos los trabajos contratados lo comunicara oportunamente a través
de la bitacora o por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” como lo establece el
articulo 122 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, durante los TRES
DIAS HABILES siguientes a la fecha en que se hayan concluido los
trabajos contratados, para que “EL AYUNTAMIENTO” en un término de
DIEZ DIAS HABILES proceda junto con la Contraloria Municipal a
verificar la debida terminacion de los mismos, conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez hecha la verificacion
de los trabajos contratados, “EL CONTRATISTA” elaborara el
FINIQUITO DE LA OBRA, sin que se exceda de DIEZ DIAS HABILES
posteriores a la verificacion. Documento en el que se haran constar los
creditos a favor y en contra que correspondan para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Una vez elaborado el finiquito de la obra, “EL
AYUNTAMIENTO” contara con un plazo maximo de CINCO DIAS
HABILES para proceder a la recepcion fisica de la obra, mediante el
levantamiento del acta correspondiente.

En el supuesto de que exista desacuerdo entre “LAS
PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acude
con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracion dentro del plazo
sefialado en este contrato, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de CINCO DIAS HABILES contados a partir de su
emision; una vez nofificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de CINCO DIAS HABILES para
manifestar lo que a su derecho e interés convenga, transcurrido éste
plazo, sin que “EL CONTRATISTA” haya realizado alguna manifestacion,
se tendra por aceptado; lo anterior, con fundamento en el parrafo tercero
del articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla.

No obstante la recepcion de los ftrabajos “EL
AYUNTAMIENTO” se reservara el derecho de reclamar el trabajo faltante
o mal ejecutado.

“EL AYUNTAMIENTO” podra efectuar recepciones parciales
de los trabajos cuando sin estar concluida la obra a juicio de “EL
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AYUNTAMIENTO” existan trabajos terminados, y sus partes sean
identificables o susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo levantar
un acta circunstanciada correspondiente.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” elabore el
Finiquito correspondiente, lo entregara al Supervisor Residente de Obra
de “EL AYUNTAMIENTO” para su revisién y autorizacion, para que éste
tramite el pago correspondiente ante la Tesoreria Municipal del H.
Ayuntamiento de Puebla y se haga el pago dentro de los CINCO DIAS
HABILES siguientes a su autorizacion.

DECIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDADES DE “EL
CONTRATISTA”.- Son responsabilidades a cargo de "EL
CONTRATISTA" las siguientes:

1.- Solventar econémicamente riesgos, conservacion,
limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos hasta el momento de su
Entrega-Recepcion fisica a “EL AYUNTAMIENTO”, de acuerdo a lo
establecido en la clausula anterior.

2.- Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos materia del presente contrato,
con el personal y elementos de que disponga para ese fin, dando aviso al
residente de obra de la existencia de incendios, de su localizacion y de su
magnitud.

3.- Notificar al residente de obra la aparicion de cualquier
brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y de
coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.

4.- Enterar al residente de obra cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que
realicen los trabajos.

5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los
trabajos materia del presente contrato, cumplan con la calidad y
especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado, proceso
de adjudicacion, términos de referencia, asi como en el catélogo de
conceptos segun corresponda.

6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios
ocultos y dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, para lo
cual, se estara a lo dispuesto por los articulos 52 fraccion IV parrafo
tercero de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, y 64 del Reglamento del ordenamiento legal
referido. Cuando por responsabilidad de “EL CONTRATISTA” existan
vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia
otorgada por este concepto, “EL CONTRATISTA” se obliga a reparar los
vicios ocultos y dafios y perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a
cubrir el excedente no cubierto por la garantia mencionada.

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y
demas ordenamientos juridicos, considerando las Normas Oficiales
Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de
construccion, estandares de seguridad y uso de la via publica.

8. Efectuar los cobros derivados del presente contrato en
tiempo y forma a fravés de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de
Puebla, en el entendido que deberan ser a mas tardar treinta dias habiles
posteriores a la fecha acordada como término de los trabajos contratados,
ya que la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla no puede
apasivar recursos adicionales en caso de presentarse aditivas al monto
contratado.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.. EI

incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las
obligaciones que le sefiala la clausula OCTAVA del presente contrato, lo
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haré acreedor a una pena convencional de $50,000.00 (CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), misma que le sera aplicada por “EL
AYUNTAMIENTO?”, sancion que no seréa reembolsable.

“EL CONTRATISTA” se hard acreedor a una pena
convencional de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) por cada
ocasion que el supervisor residente de obra de “EL AYUNTAMIENTO”
reporte, la ausencia en el sitio de los trabajos, del Superintendente de
Construccion nombrado por “EL CONTRATISTA” esta pena convencional
sera retenida en la estimacion correspondiente y no sera devuelta a “EL
CONTRATISTA”, utilizando el mismo procedimiento para la sancion
concertada en la clausula DECIMA CUARTA del presente contrato.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se hara acreedor a una
pena convencional en caso de no entregar la estimacion finiquito en los
términos de la Clausula DECIMA SEXTA del presente contrato, dicha
pena sera equivalente al 3% del monto de la estimacion finiquito
pendiente de entregar 6 en su caso se hard efectiva la Fianza de
Cumplimiento otorgada en el presente contrato.

POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.- “EL
AYUNTAMIENTO” a través del supervisor residente de obra se verificara
si los trabajos materia de este confrato se ejecutan por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra convenido, para o
cual “EL AYUNTAMIENTO” verificara periédicamente el avance de las
mismas, en la inteligencia de que si al efectuar la comparacion existiera
obra mal ejecutada, ésta se tendra por no realizada.

“LAS PARTES” estan de acuerdo, que en el supuesto de
existir un atraso imputable por “EL CONTRATISTA” en el programa de
obra, y provoque un desfasamiento en la fecha limite para la entrega de
los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” podra aplicar una pena convencional
por el equivalente al TRES POR CIENTO MENSUAL del monto de los
trabajos no ejecutados, sin incluir el impuesto al valor agregado, a partir
de la fecha del desfasamiento en e! término de conclusion establecido en
el programa de obra.

“EL AYUNTAMIENTO” descontara a “EL CONTRATISTA” la
pena convencional en la estimacion correspondiente que éste Ultimo
formule para el pago de los trabajos ejecutados, previamente avalados por
“EL AYUNTAMIENTO”. Cuando el monto de la pena convencional a
aplicar por “EL AYUNTAMIENTO” fuere superior al monto de los trabajos
pendientes por ejecutar, este podra optar por hacer exigible la garantia de
cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de las penas antes referidas, si como
consecuencia de un atraso imputable a “EL CONTRATISTA” en el
programa de obra, se provocara un desfasamiento en la fecha limite para
la entrega de los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera cubrir el costo de
la supervision externa (en caso de que ésta se haya contratado) a partir
de la fecha de desfasamiento en el término de conclusién sefialada en el
programa de obra hasta la total conclusion de los trabajos, de acuerdo a
los precios y condiciones establecidas en el contrato de supervision
externa.

Independientemente del pago de la pena convencional
sefialada en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra exigir el
cumplimiento del contrato o su rescision, ademas “EL CONTRATISTA”
conviene que si se suspenden las obras por un lapso mayor de tres dias
habiles sin justificacion a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, éste ultimo
estara en pleno derecho de optar entre exigir el cumplimento del contrato
o rescindirlo.

En términos de los articulos 59 y 60 del Reglamento de la
Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, la aplicacion de las penas convencionales se regiran
por las siguientes disposiciones:
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a. Las penas convencionales unicamente procederan cuando
ocurran causas imputables al contratista;

b. La determinacion del atraso se realizara con base en las
fechas parciales o de terminacion, fijada en el programa de ejecucion
convenido;

c. Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente y se aplicaran sobre los montos del contrato;

d. Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las
fechas establecidas en los programas de ejecucion de los trabajos, de
suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los frabajos pactada en este contrato; lo anterior, sin
perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” opte por la rescision
administrativa del contrato;

e. También sera imputable a “EL CONTRATISTA” el atraso
que resulte por la suspension de obras y trabajos que realicen los
trabajadores, generada por cualquier incumplimiento en el pago de sus
contraprestaciones laborales o de seguridad social, sin perjuicio de la
intervencion que corresponda a las autoridades laborales competentes;

f. “EL AYUNTAMIENTO” debera descontar las penas
convencionales a cargo de “EL CONTRATISTA” en la estimacién que se
formule para el pago de los trabajos ejecutados, en este supuesto los
costos adicionales que sobre servicios relacionados con la obra publica se
generen seran asumidos por “EL CONTRATISTA” incumplido;

g. Las penalizaciones causadas por atraso en el programa de
ejecucion de la obra se aplicaran como una retencion econémica a la
estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar, en las proximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la
fecha pactada de terminacion de los trabajos, éstos no se han concluido.

DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente
en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada,
sin que ello implique su terminacién definitiva, hasta por un lapso que no
podra ser mayor de sesenta dias naturales. El presente contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, para lo cual se
estard a lo dispuesto por el articulo 70 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 104, 105,
106 y 107 del Reglamento de la Ley en comento.

VIGESIMA.-  TERMINACION  ANTICIPADA  DEL
CONTRATO.- “LAS PARTES” podran dar por terminado de manera
anticipada el presente contrato cuando concurran causas de fuerza
mayor o fortuitas, o bien razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de las obras, debiéndose ajustar al procedimiento previsto en
los articulos 70, 72 y demas relativos de la Ley de Obra Publica y
Sevicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 108, 109,
110y 111 del Reglamento de la citada Ley.

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" con fundamento en los articulos
71,72 y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, y el Capitulo Vil del Titulo Cuarto del
Reglamento de la Ley en comento, podré en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, misma que operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial.
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Son causas de rescision del presente contrato por causa
imputable a “EL CONTRATISTA”, las siguientes:

1.- No iniciar los trabajos materia del contrato, sin causa
justificada conforme a la ley.

2.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los
trabajos materia del contrato o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiesen sido detectados como defectuosos por “EL
AYUNTAMIENTO”,

3.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el contrato o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por
escrito por “EL AYUNTAMIENTO”, de conformidad con el programa de
ejecucion.

4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecucion por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccion a cargo de ély que a
juicio de “EL AYUNTAMIENTO?”, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso
mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

6.- Si subcontrata de manera parcial o total los trabajos
materia del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”.

7.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

8- Si no da a “EL AYUNTAMIENTO” asi como a las
Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos.

9.- Si durante el proceso de adjudicacion o de ejecucion o en
la obtencion de la calificacion que se otorgue por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, se demuestra que incurri6 en irregularidades.

10.- La contravencién a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y demas
disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se
estipulan en el presente contrato.

“EL AYUNTAMIENTO”, atendiendo a las caracteristicas,
magnitud y complejidad de los trabajos, podré establecer otras causas de
rescision.

El procedimiento que “EL AYUNTAMIENTO” seguira para
rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA” ser el siguiente:

a) Iniciara con la comunicacion que se haga a “EL
CONTRATISTA” del incumplimiento en que se haya incurrido
para que en un término de quince dias habiles manifieste lo
que a su derecho convenga y ofrezca en su caso las pruebas
que estime pertinentes, a excepcién de la confesional y la
declaracion de parte.

b)  Una vez transcurrido el término sefialado en el inciso anterior,
“EL AYUNTAMIENTO” resolvera lo procedente considerando
los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer y;

¢) Laresolucion que se dicte debera estar debidamente fundada
y motivada, y sera notificada a “EL CONTRATISTA” dentro
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de los diez dias héabiles siguientes a la fecha en que se
hubiere dictado la misma, sin que proceda recurso alguno.

Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a “EL
CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por
este contrato, se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo, y si es el caso, se solicite la devolucion del
anticipo.

En el supuesto de que sea “EL CONTRATISTA” el que
pretenda rescindir el presente contrato, debera solicitarlo ante la autoridad
judicial correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO.- En el
supuesto de que “EL AYUNTAMIENTO?” realice pagos en exceso a favor
de “EL CONTRATISTA”, éste ultimo deberé reintegrar las cantidades
pagadas que resulten mas los intereses correspondientes, los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en
que se pongan las cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO”.

Lo anterior, previo requerimiento a “EL CONTRATISTA”, a
efecto de que, en un plazo no mayor de QUINCE DIAS HABILES,
manifieste lo que a su derecho e interés convenga, y ofrezca las pruebas
que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y declaracion de
partes; transcurrido este plazo, sin que “EL CONTRATISTA” haya
manifestado argumento alguno en su defensa o ejercido su derecho; se
dictara la resolucion que proceda, previo analisis en su caso, de las
razones expresadas y las pruebas hechas valer, contra la que no podra
interponer recurso alguno; el cobro se realizara mediante el procedimiento
de ejecucion establecido para los adeudos de caracter fiscal.

En el caso de que exista controversia entre “LAS PARTES”
respecto a un pago en exceso, se debera hacer el ajuste correspondiente
en la siguiente estimacion, sin responsabilidad alguna, siempre y cuando
la estimacion se exhiba en el corte proximo establecido para la
presentacion de estimaciones.

Lo anterior en términos de lo dispuesto por el segundo parrafo
del articulo 65 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla y fraccion V del articulo 73 de su
Reglamento.

VIGESIMA TERCERA.- RECIPROCIDAD.- “LAS PARTES”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra, materia
de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi
como en los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO CONVENCIONAL.- “LAS
PARTES” sefialan como domicilios convencionales para recibir todo tipo
de notificaciones que se deriven del presente contrato los siguientes:

Por “EL AYUNTAMIENTO” el expresado en la Declaracion |,
punto 1.14), del presente contrato.

Por “EL CONTRATISTA” el ubicado en la Declaracion I,
punto 11.7), del presente contrato.

VIGESIMA QUINTA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion
y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten
a la jurisdiccion de los Tribunales de la Ciudad de Puebla, por lo tanto,
“EL CONTRATISTA?”, renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. DOP-PD-LP-186/12

No. De Obra: 25188

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS
PARTES” del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo ratifican
y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en la Heroica
Puebla de Zaragoza, a los [l dias del mes de _ [N ¢ I .

“EL CONTRATISTA”

C.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA ESPINOSA GOROSTIETA, S.A. DE C.V.

“EL AYUNTAMIENTO”

ARQ. JOSE FELIPE VELAZQUEZ GUTIERREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

FUNCIONARIO QUE ASISTE Y AUTORIZA

ING. MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DEPUEBLA Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA ESPINOSA
GOROSTIETA, S.A. DE C.V.DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2012.
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